

Split, 2. ožujka 2021.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rudera Boškovića 31, 21000 Split

Primljeno: 02.03.2021	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
007-04/11-01/00007	
Uredbeni broj:	Pril. Vrij.
0015-01-d-21-0001	

Predsjednik prof. dr. sc. Tomislav Kilić, prorektor za poslovanje
Rudera Boškovića 31, 21 000 Split

Zamolba

Poštovani,

ovim putem obraćam Vam se u ime Udruge primijenjenog strojarstva kako bi Vas zamolili da nam dopustite produljenje roka provedbe naših projekata eFRM1 – MotoStudent Electric, FRM3 – MotoStudent i FRT03 – Formula Student. Naime, zbog trenutne situacije izazvane bolešću COVID-19 našli smo se u situaciji u kojoj je vrlo teško planirati i predvidjeti razvoj projekata. Sama natjecanja, koja su zaključak naših projekata, više su puta odgađana. Tvrtke s kojima surađujemo su i same u složenoj situaciji pa nismo mogli ostvariti konačne dogovore oko izrade i nabave dijelova. Konkretno, radi se o projektima među kojima je i projekt izrade prvog električnog trkačkog motocikla u regiji, čime dovodimo studente Sveučilišta u doticaj s najmodernijim tehnologijama. Trenutno se nalazimo u ključnoj finalnoj fazi koja je financijski najintenzivnija te Vas ovim putem molimo za produljenje roka od 15 dana.

Također, u našem financijskom planu predviđeni su troškovi smještaja na natjecanjima, a natjecanja su odgođena zbog pandemije, stoga se nisu još provela. Smještaj je plaćen, kao što je i predviđeno financijskim planom, ali u tim smještajnim jedinicama boraviti ćemo tek u srpnju i kolovozu. Ovim putem Vas molimo da nam uvažite to kao trošak projekta 2020. godine iako će se projekt nastaviti u 2021. godini zbog situacije na koju nitko ne može utjecati.

Hvala na razumijevanju,

U ime Udruge primijenjenog strojarstva,
Luka Dodig
Predsjednik Udruge

UPS
UDRUGA PRIMIJENJENOG STROJARSTVA
SPLIT

Produženje do 1. travnja 2021.

Luka Dodig