OPIS I PRORACUN PROJEKTA

1 OPCI PODACI O PROJEKTU
Kod projekta | KK.01.1.1.07.0079
Naziv projekta | Virtualna telemedicinska asistencija - VITA
Kod poziva | KK.01.1.1.07 - inacica 6
Naziv poziva | Jatanje kapaciteta za istraZivanje, razvoj i inovacije

Naziv specifi¢nog cilja

2 PRIJAVITEL]J

Op¢i podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja

0IB/ID/MBO

Vrsta narucitelja prema ZIN-u
Vrsta pravnog subjekta

PDV je povrativ na troskove

prijavitelja koji nastaju u okviru
projekta

Osnivac / Izvor financiranja /
Vrsitelj nadzora nad
poslovanjem

Isplata bespovratnih sredstava

Kontakt podaci
Ulica i kucni broj
Opdina/grad
Postanski broj
DrZava
Broj telefona
Broj telefaksa
E-posta
Internetska stranica

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime
Funkcija
E-posta
Broj telefona

Broj telelefaksa

NACRT

Povecana sposobnost sektora za istraZivanje, razvoj i inovacije (IRI) za
obavljanje istraZivanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba
gospodarstva

Sveuciliste u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

00857144221

Javni narucitelj

Ostala tijela javnog prava

Ne

Tijelo drZzavne uprave / Republika Hrvatska

Za nastale troskove djelomi¢no se isplaé¢uju bespovratna sredstva

Ulica R. Boskovica 32

Split

21000

Hrvatska

+385 21305770

+385 21305776

dekanat@fesb.hr

www.fesb.hr

SRDJAN PODRUG

Dekan

spodrug@fesb.hr

+385 21305771

+385 21305776
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DrZavne potpore i potpore male vrijednosti

troskovima navedenima u opisu projekta?

Je li prijavitelj* primio potporu male vrijednosti u tekucoj godini i u prethodne dvije godine? Da
Iznos potpore male vrijednosti (HRK) 299.817,43
Je li prijavitelj*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu drZavne potpore ili potpore male vrijednosti za Ne
troskove koji su istovjetni troSkovima navedenima u opisu projekta?

Je li prijavitelj* primio drZavnu potporu u tekucoj godini i u prethodne dvije godine za troskove koji su istovjetni Ne

* Pojam prijavitelja za potrebe pitanja vezanih uz drZavne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (clanak

2. stavka 2.).

3 PARTNERI

Sudjelovanje partnera na projektu

Sudjeluje li na projektu, uz prijavitelja, i projektni partner?

Da

Popis partnera

R.br. Naziv

ID broj partnera

Vrsta pravnog subjekta

Opcina/grad

1. SMART TECHNOLOGIES d.o.o0.

28017704148

Privatni profitni sektor

Split

Op¢i podaci o partneru

1. SMART TECHNOLOGIES d.o.o.

ID broj partnera (OIB)

28017704148

Vrsta narucitelja prema ZIN-u

Nije primjenjivo

Vrsta pravnog subjekta

Privatni profitni sektor

Veli¢ina poslovnog subjekta

Mikro

NACRT
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PDV na troskove partnera koji nastaju u okviru projekta je
povrativ kroz redovno poslovanje

Da

Isplata bespovratnih sredstava

Za nastale troSkove isplacuju se bespovratna sredstva

DrZava Hrvatska
Opcina/Grad Split
Naselje

Postanski broj 21000

Ulica i kucni broj

Hrvatske mornarice 1/K

Drzavne potpore i potpore male vrijednosti

1. SMART TECHNOLOGIES d.o.o.

Je li partner* primio potporu male vrijednosti u tekucoj godini i u prethodne dvije godine? Da
Iznos (HRK) 5.373,00
Je li partner*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu drZavne potpore ili potpore male vrijednosti za Ne
troskove koji su istovjetni troSkovima navedenima u opisu projekta?

Je li partner* primio drZavnu potporu u tekucoj godini i u prethodne dvije godine za troskove koji su istovjetni Ne

troskovima navedenima u opisu projekta?

* Pojam partnera za potrebe pitanja vezanih uz drzavne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (¢lanak 2.

stavka 2.).

4 PROJEKT
Op¢i podaci o projektu

SaZetak projekta

NACRT
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Projekt predvida razvoj cjelovite visoko-inovativne kolaboracijske telemedicinske platforme temeljene na suceljima virtualne i proSirene stvarnosti, racunalnog vida te
pametnim medicinskim uredajima baziranima na paradigmi , interneta stvari“ kojom se omogucava udaljeno konzultiranje, dijagnostika i lijecenje pacijenta. Namjera je
rezultate projekta implementirati u dislociranim ordinacijama sa ciliem povecanja dostupnosti ekspertnog znanja kroz kolaboracijsko okruZenje, te u hitnim sluzbama sa
ciliem povecanja promptnosti i adekvatnosti djelovanja u stabiliziranju unesrecenika. Projektom ce se potaknuti ucinkovita suradnja znanosti i gospodarstva, kreirati
intelektualno vlasnistvo i preduvjeti za transfer tehnologije i razvoj konkurentnosti

Opis projekta

Telemedicina te podrucje primjene i problematika uvodenja telemedicine sastavni je dio globalnih, europskih, nacionalnih planova i legislativa. Prema izvjes¢u Foley &amp;
Lardner LLP predvida se godisnji rast globalnog trZista telemedicine za 14,3% cCime se za 2020.-tu godinu ocCekuje globalna trZisna vrijednost od 36,2 milijardi dolara.
Republika Hrvatska (RH) aktivno sudjeluje u pracenju navedenih trendova. U Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. — 2020., RH razvoj sustava telemedicine stavlja
unutar Sest temeljnih obaveza. RH ima i aktivan Hrvatski zavod za telemedicinu sa temeljnom zadacom regulacije, organiziranja, poticanja i uvodenja telemedicinskih
tehnologija u zdravstvo RH. Ovo je prepoznato i Strategijom pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) kojom se navode se tematska podrucja
(TPP) i pod-podrucja (PTPP) od nacionalnog interesa. Unutar Strategije u TPP Zdravlje i kvaliteta Zivota te PTPP Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i
dijagnostike, telemedicina je jedna od sastavnih podrucja od znacaja i interesa. Prema Digitalnoj agendi za Europu procjenjuje se da ce se uvodenjem ICT tehnologija i
telemedicine, ucinkovitost zdravstvene skrbi i usluga unutar europskog zdravstva povecati za 20%.

Klasi¢ni telemedicinski sustavi dostupni na trzistu uglavnom imaju samo mogucénost audio-vizualne/konferencijske veze izmedu korisnika, dok se ovim projektom predvida
razvoj cjelovite visoko-inovativne kolaboracijske telemedicinske platforme temeljene na suceljima virtualne i prosSirene stvarnosti, racunalnog vida te pametnim mjernim
medicinskim uredajima baziranima na paradigmi ,,interneta stvari“ kojom se omogucava udaljeno konzultiranje, dijagnostika i lijeCenje pacijenta, Sto predstava potpuno
novo, krajnje tehnoloski napredno i visoko-inovativno rjesenje u telemedicini na globalnoj razini.

Temeljem analize napretka tehnologija telemedicine, racunalnog vida, tehnologija za interakciju covjek-racunalo, tehnologija , interneta stvari” te analizom strategija razvoja
telemedicine na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini i temeljem uvazavanja ekspertnog znanja istrazivackog tima Prijavitelja i Partnera te konzultacija sa relevantnim
medicinskim osobljem, zajednicki je definirana funkcionalnost predloZene platforme te su kao podrucja u kojima se mogu postici znatna unaprjedenja zdravstvenih usluga
prepoznati:

(a) Povecanje kvalitete medicinske usluge u dislociranim (ruralnim, otocnim) domovima zdravlja — u smislu razvoja tih sredina i s obzirom na okolnosti Hrvatske kao turisticke
zemlje te izuzetno velikog broja turista na otocima i drugim ruralnim dijelovima, povelanje usluga i ekspertnosti lokalnih domova zdravlja kljucno je iz razloga podizanja
kvalitete usluge i rasterecenja vecih bolnickih centara. Slicno vrijedi i na globalnoj razini za mnoge druge zemlje.

(b) PruZanje prve pomoci od strane hitnih sluZba prije dolaska hitne medicinske sluZbe - povecanje promptnosti, adekvatnosti, pravovremenosti i primjerenog djelovanja u
pruZanju prve medicinske pomoci od strane hitnih sluzba (policija, vatrogasna sluZba, HGSS, itd.). Sustav sa svojom naprednom tehnologijom i opremom na intuitivan,
primjeren i inovativan nacin omogucava udaljenu kolaboraciju krucijalnih strana (ne-medicinskog osoblja hitne pomoci, medicinskog osoblja u dolazecoj hitnoj pomoci te
medicinskog osoblja u bolnickom centru) i to u situacijama koje su do sada predstavljale prepreku od apsolutno vitalne i kljucne vazZnosti za preZivljavanje.

(c) U transportu hitnom medicinskom sluzbom do prijema u bolnicki centar — prikupljanje relevantnih podataka u transportu unesrecenika sa mjesta nesrece ¢ime se podaci
u realnom vremenu prosljeduju u bolnicki centar kako bi se po zaprimanju unesrecenog mogle raditi adekvatne mjere stabiliziranja unesrecenog i sto kvalitetnije
hospitalizacije.

(d) Agregiranje znanja i iskustva — prirodom planirane platforme osiguravaju se preduvjeti za ostvarivanje sustava agregiranja informacija o pacijentima, znanja, iskustava i
misljenja medicinskog osoblja a time ostvarivanja baze velike koli¢ine podataka (engl. Big data) sa potencijalom za analizu, upravljanje ali i razmjenu i izvoz znanja. PostiZu
se preduvjeti i za buducu izgradnju ekspertnog sustava temeljenog na tehnologijama strojnog i dubokog ucenja koji otvaraju put prema naprednim asistirajucim sustavima
kojima se i medicinska praksa dodatno unaprjeduje.
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Na temelju identificiranih potencijala i podrucja primjene, projektom je predvidena realizacija cjelovite napredne kolaboracijske telemedicinske platforme temeljene na
suceljima virtualne i prosirene stvarnosti, racunalnog vida te pametnim mjernim medicinskim uredajima baziranima na paradigmi , interneta stvari“ kojom se omogucava
udaljeno konzultiranje, dijagnostika i lijeCenje pacijenta. Ovaj oblik i nacin primjene predvidene platforme kroz udaljenu kolaboraciju u realnom vremenu te interakciju,
komunikaciju i razmjenu znanja i misljenja, predstavlja jedinstveno i krajnje tehnoloski napredno i visoko-inovativno rjesenje unutar raspolozivih tehnologija i rieSenja u
telemedicini. Visoka inovativnost predloZenog Sustava ocituje se i u nacinu i obliku interakcije korisnika (udaljenih doktora i drugog medicinskog osoblja) sa Sustavom te
nacinu medusobne kolaboracije i komunikacije. Korisnici sustava interakciju, komunikaciju i kolaboraciju vrse preko naprednih sucelja prosirene i virtualne stvarnosti.
Pametne naocale za prosirenu stvarnosti nosi dislocirani traZitelj usluge kojemu se vidno polje prosiruje digitaliziranim okruZenjem unutar kojega mu se, na komforan,
intuitivan i neometan nacin, plasiraju sve relevantne informacije o pacijentu, sugestije ali i upute i misljenja od strane doktora-telekonzultanta (specijalista). Doktor-
telekonzultant se nalazi u specijaliziranom i centraliziranom uredu gdje se ,,uranja“ u digitalizirano virtualno okruZenje koje ga , postavlja” na udaljenu lokaciju te unutar
kojega mu se plasiraju informacije o pacijentu te informacije od traZitelja-usluge ¢ime dobiva vjerodostojnu sliku o stvarnom stanju pacijenta. Jos jedna odlika visoke
inovativnosti je i detekcija ruku i pomaka ruku doktora-telekonzultanta temeljena na tehnologiji racunalnog vida, a ¢cime se pomak prstiju i ruku (upute specijaliste) prenose
traZitelju-usluge. Inovativnost Sustava ocituje se i osiguravanju mobilnosti temeljem specijalno dizajniranog zajednickog napajanja koje e se realizirati na temelju
tehnologije gorivih celija sto ga Cini izrazito ekoloski prihvatljivim.

Realizacija konacnog rjesenja projekta predvidena je kroz sljedece aktivnosti:

Al - POSTAVLIANJE KONCEPTA SUSTAVA | ARHITEKTURE - savjetovanja sa ciliem definiranja kljucnih kriterija, ogranicenja, zahtjeva, protokola i standarda koji moraju biti
uvaZeni te postavljanje i definiranje koncepta i arhitekture sustava.

A2 - RAZVOJ NAPREDNOG MEDICINSKOG SUSTAVA PROSIRENE STVARNOSTI - dizajn i razvoj sucelja prosirene stvarnosti i implementacija upravljanja istim, dizajn i razvoj
komunikacijskog modula, vrsenje ispitivanja EM zracenja razvijane opreme na tijelo ¢ovjeka.

A3 - RAZVOJ NAPREDNOG CENTRALNOG MEDICINSKOG SUSTAVA VIRTUALNE STVARNOSTI - istraZivanje, dizajn i razvoj sucelja virtualne stvarnosti, upravljanja istim,
tehnologije detekcije ruku za prijenos uputa dislociranom doktoru ili ne-medicinskom osoblju.

A4 - RAZVOJ MODULA ZA AKVIZICIJU FIZIKALNIH PODATAKA - inicijalna konfiguriranja i vrSenje mjerenja opremom, realizacija prijenosa mjernih podataka prema
naprednom medicinskom podsustavu proSirene stvarnosti i centralnom medicinskom podsustavu virtualne stvarnosti.

A5 - INTEGRIRANJE | TESTIRANJE SUSTAVA - integriranje svih razvijenih modula u cjelovitu jedinstvenu telemedicinsku platformu, implementacija prijenosnog napajanja za
nuzno mobilni dio sustava, implementacija platforme u eksperimentalnoj testnoj okolini za vrsenje testiranja.

Paralelno s istraZivackim aktivnostima u okviru projekta ce se implementirati i upravljacko-administrativne aktivnosti organizirane kroz radni paket za upravljanje i
administriranje projektom te informiranje i vidljivost. Navedene aktivnosti ¢e se implementirati za cijelo vrijeme trajanja predloZenog projekta te ce u njihovoj realizaciji biti
primijenjene najbolje prakse i smjernice za EU sufinancirane projekte.Provedba projekta provoditi ¢e se temeljiti na ucinkovitoj suradnji akademske zajednice i gospodarstva.
U istraZivacke aktivnosti ce biti ukljuc¢en visoko-kvalificiran istraZivacki tim prepoznat od globalne znanstvene zajednice sa dubokim poznavanjem relevantnih tehnologija
projekta. Visoka razina ekspertnosti, a i time apsolutne kvalificiranosti temelji se na dugogodisnjoj znanstvenoj aktivnosti ¢lanova te velikim i relevantnim znanstvenim
doprinosima i publikacijama unutar podrucja. Unutar projekta predvida se i zaposljavanje dodatnih osoba. Uz strucnjake Prijavitelja i Partnera koji ¢e sudjelovati u provedbi
projektnih aktivnosti namjera je angaZirati i eksterne strucnjake za upravljanje projektom te isporuku pratecih usluga kao sto su revizija, studija procjene rezultata
istraZivanja i sl. Realizacijom napredne kolaboracijske telemedicinske platforme omoguciti ¢e se kreiranje potpuno novog proizvoda te do sada nepostojecih oblika
medicinske usluge, uz kreiranje potencijala za proSirenje opsega usluga i optimiranje koristenja resursa i trosSkova unutar zdravstva. SloZenosSc¢u problematike projekta te
pretpostavljenim koristenjem “high-end” tehnologije, kao i benefitima koje pruZaju konacni rezultati, isti predstavljaju vrlo-visoko-inovativno rjesenje koje moZe biti temelj
nove generacije proizvoda i usluga u zdravstvu i ¢ime se moZe znatno unaprijediti konkurentnost gospodarstva. Rezultatom projekta otvara se znacajno, vrlo deficitarno, ali i
vrlo atraktivno podrucje u telemedicini ¢ime se osiguravaju preduvjeti za daljnje znanstvene, razvojno-istraZivacke aktivnosti, transfer tehnologije, razvoj novih proizvoda i
usluga na trZistu, a time i odrZivost.

N A C I 2 I 5 Ispisano: 22.12.2020. 09:50h




Kojim tematskim podrucjima i podtematskim podrucjima strategije pametne specijalizacije doprinosi projekt?

Zdravlje i kvaliteta Zivota

Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja
medicinske opreme i uredaja

Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine
i dijagnostike

Nutricionizam

Energija i odrzivi okolis

Ekoloski prihvatljive tehnologije, oprema i novi
materijali

Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Promet i mobilnost

Inteligentni transportni sustavi i logistika

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti
za cestovna i Zeljeznicka vozila

Ekoloski prihvatljiva prometna rjesenja
Sigurnost

Program protuminskog djelovanja
Kiberneticka sigurnost

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

Hrana i bio-ekonomija

OdrzZiva proizvodnja i prerada hrane

Odrziva proizvodnja i prerada drva

NACRT

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
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Hoce li doprinos navedenim tematskim podrucjima biti ostvaren kroz koristenje kljucnih razvojnih tehnologija (KET) ili informacijsko-

komunikacijskih tehnologija (ICT)?

Podaci o lokaciji projekta

Da

Razina na kojoj

Planirani postotak

, 3 . . " Indeks .
se provodi Zupanija Grad/opcina NUTS 2 regija . . | projekta proveden na
, razvijenosti .
projekt odabranoj lokaciji
Op¢ina/Grad Splitsko-dalmatinska Zupanija Split Jadranska Hrvatska 1,08 100,00%

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

NACRT
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Telemedicina danas predstavlja jedan od najbitnijih smjerova razvoja medicine i medicinskih usluga buduci se zahvaljujuéi njenoj primjeni postize veca kvaliteta i efikasnost usluge osobito na
udaljenim i depriviranim podrucjima. Ona je osim kao globalni trend prepoznata i u EU i RH gdje se strateskim dokumentima istice nuznost primjene suvremenih informacijsko-
komunikacijskih rjeSenja koja vode ka unaprjedenju dijagnostike i lijeenja. Prepoznajuci njene potencijale i prednosti Prijavitelj i Partner su pristupili preliminarnoj analizi stanja i identificirali
sljedece probleme odnosno potrebe na koje namjeravaju adresirati predloZene istraZivacke aktivnosti.

Jedan od gorudéih problema u zdravstvu je nejednaka razina primarne zdravstvene zastite, ali i specijalisticko-konzilijarne zdravstvene zastite i dostupnosti specijalistickog znanja i usluga
osobito na dislociranim zdravstvenim ustanova u ruralnim, oto¢nim i nedostupnim dijelovima. Zahvaljujuci rezultatima istraZivanja osigurati ¢e se preduvjeti za postizanje podjednake razine
primarne zdravstvene zastite, ali i specijalisticko-konzilijarne zdravstvene zastite, prvenstveno u depriviranim i udaljenim podrucjima. To ¢e dodatno rezultirati optimizacijom postojecih
usluga, smanjenjem troSkova transporta, smanjenjem troskova lijeCenja, optimiranjem uporabe drugih resursa ali i op¢enito povecanje kvalitete Zivota na udaljenim podrucjima. Navedeno
Ce se postici implementacijom razvijane kolaboracijske telemedicinske platforme koja ée biti utemeljene na mjernoj medicinskoj pametnoj opremi i naprednim suceljima virtualne i proSirene
stvarnosti. Time se uspostavlja temeljna infrastruktura za vrsenje fizikalnog pregleda mjerenjem fizikalnih podataka pacijenta, pohranjivanje i slanje istih na platformu te vrSenje audio-
vizualne komunikacije sa ciljem konzultiranja izmedu doktora i to kroz napredna sucelja koja omogucavaju intuitivno i neometano koristenje.

Dodatni argument je nuZnost integracije telemedicine unutar usluga hitnih sluzba. Predmetnim projektom ¢e se prosiriti mogucnosti pruzanja adekvatne prve medicinske pomodi i na druge
sluzbe hitne sluzbe kao Sto su policija, vatrogasna sluzba, civilna zastita i sl. ¢ime se znatno unaprjeduje kvaliteta zdravstvene zastite u hitnim situacijama. Ovakav pristup osigurava
dostupnost adekvatne, pravovremene i kritine zdravstvene njege sa minimaliziranim vremenom kadnjenja od trenutka nesrece do trenutka pruZanja njege. Opremanjem hitnih sluzi
opremom koja se definira projektom - modul za akviziciju fizikalnih podataka, napredni modul prosirene stvarnosti te komunikacijski modul - omogucava se zapocinjanje dijagnosticiranja
stanja unesrecenoga prije dolaska hitne medicinske pomodi i to audio-vizualnom komunikacijom i razmjenom mjernih podataka sa bolni¢kim centrom. Takoder, opremanjem vozila hitne
medicinske sluzbe sa setom opreme, omogucava se veca razina adekvatne pripreme prijema bolni¢kog centra prema trenutnom stanju unesreéenika i to simultanim pracenjem fizikalnih
podataka unesrecenika i slanjem istih prema centru.

Kod realizacije predloZenog projekta nije zanemariva ni nuznost agregacije stecenih medicinskih informacija i znanja te omogucéavanje razmjene istih. Realizacijom ciljeva projekta u obliku
kolaboracijske telemedicinske platforme, omogucava se zadovoljavanje preduvjeta za ostvarivanje sustava agregiranja informacija o pacijentima, medicinskom osoblju, znanju, iskustvima i
drugim visoko-vrijednim informacijama ¢ime se otvara put prema eventualnoj integraciji u druge sustave za razmjenu znanja, a time i znathom povecanju kvalitete zdravstvene zastite.
Implementacijom razvijane kolaboracijske telemedicinske platforme te omogucavanjem razmjene podataka i informacija o pacijentu te informacija, znanja, iskustva doktora omogucava se
kreiranje velike baze podataka bazirane na”big-data” konceptu i metodama cime se postavljaju uvjeti za daljnje integracije u sustave razmjene znanja i informacija kao i realizaciju ekspertnih
sustava.

Svi prethodno navedeni argumenti idu u prilog realizaciji predloZzenog projekta te jasno i nedvojbeno elaboriraju opravdanost ulaganja u isti. Po tom pitanju nuzno je spomenuti i pozitivan
doprinos nacionalnim i europskim strateskim ciljevima. Na obje razine je telemedicina prepoznata kao jedan od prioriteta na koje treba djelovati. U kontekstu hrvatskog zdravstva ta potreba
je dodatno izraZzena zbog njenog zemljopisnog poloZaja i velikoj broja stanovnika na depriviranim, ruralnim i oto¢nim podrucjima. Primjerice u RH postoji cak 50 naseljenih otoka na kojima
Zivi preko 100 000 stanovnika.

Osim pozitivnih u¢inaka na zdravstveni sustav ovaj projekt ima pozitivne ucinke na akademsku i poduzetnicku zajednicu. Kroz projekt ¢e Prijavitelj (organizacija za istraZivanje i Sirenje znanja)
formirati kompetentan istrazivacki tim sacinjen od postojecih djelatnika i novozaposlenih mladih istrazivaca, osuvremeniti istrazivacku infrastrukturu, kreirati nove znanstvene spoznaje,
¢lanke i intelektualna vlasnistva te uspostaviti u¢inkovitu suradnju s privatnim poduzetnikom. Istodobno ¢e projektni partner, malo poduzece u privatnom vlasniStvu, ojacati svoje interne
kapacitete kroz nova zaposljavanja i suradnju s renomiranim timom znanstvenika. Takozvanim“prelijevanjem znanja” ojacati e se istrazivacki kapaciteti i inovacijski potencijal partnera te
osigurati preduvjeti za transfer tehnologije i razvoj novih usluga i proizvoda kod partnera. Ucinak projekta na gospodarstvo nije razvidan samo u benefitima koje ostvaruje partner nego i Sira
gospodarska zajednica bududi ¢ée novim znanjima i tehnoloskim postignuéima biti kreiran potencijal za razvoj potpuno novog seta usluga i proizvoda na trzistu.
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Odrzivost rezultata

OdrZivost rezultata nakon zavrsetka projekta

Kako bi se osigurala odrzivost rezultat projekta nakon zavrsetka, Prijavitelj i Partner definirali su niz realnih i ostvarivih planova u nekoliko segmenata:

(1) DALINJE AKTIVNOSTI KOJE PROIZLAZE ZAVRSETKOM PROJEKTA. Temeljna intencija je razvijeno prototipno riedenje kao rezultat znanstveno-istrazivackoga procesa prebaciti u proces
komercijalizacije sa konacnim ciljem plasiranja tehnologije na trzZiste i ostvarivanja trzisne vrijednosti. Buduci da se radi o potpuno novom originalnom proizvodu ¢ak i na globalnom trzistu
temeljenom na state-of-the-art tehnologijama ocekuje se znatan utjecaj na trziste. Samo neke od ocekivanih aktivnosti zavrSetkom projekta su definiranje implementacije rjeSenja kod
krajnjih kupaca, definiranje strategije educiranja krajnjih kupaca i osoblja za koristenje, definiranje procesa revidiranja rjeSenja i uvazavanje povratnih informacija za daljnju nadogradnju i
korekcije, definiranje strategije prodaje, definiranje strategije daljnjeg zaposljavanja i educiranja postojeceg tima te promotivne i marketinske aktivnosti i strategije.

(2) FINANCIRANJE DALINJIH AKTIVNOSTI NAKON ZAVRSETKA PROJEKTA. Financiranja ée usko biti povezano sa procesom komercijalizacije sustava te svim pripadnima aktivnostima, a u
ovisnosti o provedenoj analizi trzista. Uz izradu Studije izvedivosti i definirane jasne i odrZive strategije financiranja, predvidena je i usmjerenost prema sljedeéim potencijalnim izvorima
financiranja: pracenje mogucnosti financiranja putem nacionalnih i europskih natjecaja, definiranje suradnje sa drugim subjektima u privredi na nacionalnoj razini sa ciljem otvorenosti i
postizanja zaposljavanja i jacanja lokalne zajednice, ali i paralelno definiranje i politike i strategije za istupanje i na europsko i globalno trziste.

(3) STRATEGIJA ZA NOVOZAPOSLENE. Kako ¢e proces zaposljavanja i proSirenja postojeceg tima biti u skladu sa najvisim standardima i normama zaposljavanja, tako ¢e i cjelokupni proces
odnosa sa novo-zaposlenima nakon zavrsSetka biti u skladu sa najvisSim razinama i ocekivanjima. Jedan od nacina kako bi se privukli ozbiljni investitori na globalnom nivou i podrzali proces
komercijalizacije je predstavljanje razvijenog sustava na sajmu Shift koji okuplja i povezuje razvojne tvrtke s inovativnim proizvodima s ozbiljnim investitorima. Druga mogucnost je
zaposljavanje kod prijavitelja (otvaranje mogucnosti za ukljucenje ili nastavak aktivnosti u akademskoj zajednici te znanosti) gdje ¢e im stecena napredna tehnoloska znanja u okviru rada na
projektu predstavljati odlicnu podlogu za upisivanje doktorskog studija i daljnje zaposlenje kod Prijavitelja na ve¢ postoje¢em programu zaposljavanja novih asistanata-doktoranada.

(4) KORISTENJE | ODRZAVANJE NABAVLIENE OPREME. Nabavljena oprema nalaziti ¢e se u laboratoriju prijavitelja te ¢e se koristiti za daljnja istraZivanja i izobrazbu novih znanstvenika te ée je
po potrebi modi koristiti i drugi pripadnici akademske zajednice. Oprema ¢e se odrzavati vlastitim sredstvima istrazivacke grupe voditelja projekta koja se dodjeljuju na godisnjoj razini te kroz
sredstva novih projekata (planirano je prijavljivanje na nove natjecaje HRZZ istraZivacki projekti, Interreg projekt Italy-Croatia u suradnji s timom iz Italije (kojeg vodi prof. Patrono), Interreg
projekt Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro u suradnji s timom iz Muzeja hrvatskih arheoloskih spomenika te druge relevantne EU/Horizon projekte) predvidenim za odrzavanje
postojece opreme.
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Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

N A C I 2 I 10 Ispisano: 22.12.2020. 09:50h



Smart Technologies d.0.0. odnosno tvrtka Partner u Projektu, razvojna je tvrtka koja pruza cjelokupnu uslugu razvoja novih proizvoda i sustava. Sa snaznim fokusom prema individualnom
pristupu, tvrtka omogucava vodenje razvoja proizvoda ili usluga kroz cjelokupni proces i sve faze, od dizajna i razvoja, opseznog i temeljitog testiranja, upucivanja u Sirokoj proizvodnji do
implementacije i pustanja u funkciju.

Kroz visegodisnje iskustvo partner se na trzistu pozicionirao kao pouzdan partner u poslovnom procesu sa visoko utemeljenom ekspertizom u podrucju razvoja novih ,real-life” rjeSenja i
usluga sa naglaskom na razvoj, unaprjedenje i poboljSanje tehnologija temeljenih na racunalnom vidu, suceljima za interakciju izmedu Covjeka i racunala, tehnologijama pametne okoline
temeljnima na konceptu ,interneta stvari“ te tehnologija za realizaciju platforma u obliku razvojnih okruzenja za udaljenu kolaboraciju i konzultiranje u realnom vremenu sa ciljem razvoja
software-skih rjesenja.

Rezultat uspjesne suradnje s Partnerom je ve¢ zavrSen jedan znanstveno-istrazivacki projekt u okviru kojeg je uspostavljena odlicna komunikacija i suradnja istrazivackog tima Prijavitelja i
Partnera te su stvoreni odli¢ni temelji za daljnje projekte. U okviru provedenog projekta razvijane su tehnologije koje su relevantne i nuzne za provedbu planiranog Projekta. Razvijan je
sustav za racunalni stereo-vid koji omogucuje 3D snimanje prostora, detekciju dubine u prostoru kao i mogucénost detekcije i izdvajanje ljudske ruke radi prepoznavanja razli¢itih upravljackih
gesta. Navedeno rjesenje simulira koncept funkcioniranja ljudskog vida (engl. binocular vision) te obrade slike od strane ljudskog mozga ¢ime se dobiva osjet za prostornost, dubinu te
dimenzionalnost predmeta u prostoru. Temeljem vrlo dobrog poznavanja i ekspertize iz podrucja stereoskopije, tehnologija raCunalnog vida te raspolozivih rjeSenja i opreme za realizaciju
racunalnog vida, razvijeno je rjeSenje zasnivano na tehnologiji stereo-kamera kao sustava od minimalno dviju kamera svaka sa svojim lecama, senzorima i pripadnom elektronikom gdje se u
istome vremenskome trenutku dobivaju minimalno dvije slike relativno istoga kadra ali iz relativno razlicitih perspektiva. Ovime se postize preduvjet za realizaciju sustava na temelju kojeg
racunalo detektira dubinu, dimenzionalnost u prostoru te izdvaja predmete u prostoru.

Navedenim projektom kao jednim od reprezentativnih primjera rada partnera istice se vrlo velika ekspertiza iz podrucja racunalnog vida, problematike racunalnog prepoznavanja ruku,
pomaka ruku i prepoznavanja upravljackih gesta i uputa, tehnologija proSirene i virtualne stvarnosti Sto je od temeljne vaznosti za problematiku planiranoga projekta.

Sljedeci reprezentativni primjer koji afirmira Tvrtku kao dobrog partnera je iskustvo u razvoju programskih rjesenja sto ukljucuje mobilne i web aplikacije, kao i sudjelovanje u izradi globalno
poznate ,cloud” platforme Codeanywhere.

Uspjesno provedeni projekti od strane partnera potvrduju znanje, ekspertizu i sposobnosti partnera ¢ime se ukazuje neupitna kompetentnost i kvalificiranost za partnerstvo i sudjelovanje u
planiranom projektu. Navedeni reprezentativni projekti kao i brojni drugi dokazuju visoku razinu ekspertnosti partnera sa provjerenim poznavanjem procesa industrijskog istrazivanja te
primjene novih ste¢enih znanja, vjestina i sposobnosti u cilju razvoja novih ili postizanja unaprjedenja postojecih tehnologija.

Doprinos Partnera ocituje se posebice u sudjelovanju u podrucju dizajna i razvoja proizvoda unutar tehnologija racunalnog vida, virtualne i prosSirene stvarnosti. Partner ¢e sudjelovati i dati
svoj ekspertni doprinos i u adresiranju, identificiranju i analizi ulaznih specifikacija, kriterija i ograni¢enja, postavljanju koncepta i arhitekture svih elemenata sustava i cjelovitog sustava,
projektiranju i razvoju elemenata sustava, integriranju i finaliziranju sustava, implementaciji sustava u eksperimentalnoj okolini, testiranju i pripremanju sustava za sljedece korake
komercijalizacije sustava

Takoder se ocekuje i doprinos Partnera u osiguravanju odrzivosti Projekta i rezultata istoga nakon zavrSetka gdje je predvideno definiranje poslovnog modela za transfer tehnologije, strategije
za zaStitu int. vlasnisStva, plana za razvoj proizvoda i pristup trZistu (marketinske i promotivne strategije) te definiranje strategije za odrZivost proizvoda.

Visokom razinom ljudskih, tehnickih i operativnih kapaciteta te provjerenom ekspertizom u relevantnim podrucjima, partner predstavlja savrSeno-odgovarajuceg partnera za planirane
projektne aktivnosti i obaveze. Zajedno sa Prijaviteljem, Partner upotpunjuje inovacijsku infrastrukturu na temelju koje ¢e se kroz kolaborativno istrazivanje i predvidene razvojno-istrazivacke
aktivnosti razviti nove klju¢ne tehnologije.
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5 AKTIVNOSTI

AKtivnosti projekta
Trajanje provedbe (mjeseci) | 36
Rbr. |Naziv Pocetak provedbe aktivnosti Zavrsetak provedbe aktivnosti
(mjesec provedbe projekta) (mjesec provedbe projekta)
1 Postavljanje koncepta sustava i arhitekture 1 12
2 Razvoj naprednog medicinskog sustava prosirene stvarnosti 7 30
3 Razvoj naprednog centralnog medicinskog sustava virtualne stvarnosti 7 30
4 Razvoj modula za akviziciju fizikalnih podataka 13 30
5 Integriranje i testiranje sustava 31 36
6 Upravljanje projektom 1 36
7 Promidzba i vidljivost 1 36

Podaci o aktivnosti projekta

Postavljanje koncepta sustava i arhitekture

Pocetak provedbe aktivnosti

Zavrsetak provedbe aktivnosti

12

NACRT
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Opis aktivnosti

Savjetovanje sa relevantnim skupinama medicinskog i drugog struénog osoblja — konzultiranje medicinskog osoblja opée
prakse, hithe pomaodi, lijecnika specijalisticke medicine, medicinskih tehnicara te drugih subjekata medicinske prakse i prve
pomoci sa ciljem detektiranja, adresiranja i definiranja kljucnih kriterija, ograni¢enja, zahtjeva, protokola i standarda koji
moraju biti uvazeni.

Analiza raspoloZive tehnologije, relevantne literature, savjetovanje sa ekspertnim skupinama te osiguravanje dostupnosti
potrebnih elemenata i uredaja te preliminarno testiranje i ispitivanje funkcionalnosti.

Postavljanje koncepta sustava virtualne i proSirene stvarnosti i arhitekture cjelokupnog sustava - adresiranje kljucnih
sastavnih elemenata odnosno modula sustava, njihove interakcije te definiranje korisnickih slucajeva koji objedinjuju sve
aspekte koristenja sustava, mogucih primjena i potencijala.

Definiranje koncepta napajanja uredaja kod prijenosnih primjena - definirati i adresirati nuzne zahtjeve poput teZine,
kapaciteta i snage baterije te izabrati odgovarajuéu tehnologiju realizacije pohrane energije, s posebnim naglaskom na
tehnologiji PEM gorivih celija.

Definiranje komunikacijskog rjeSenja - definirati i adresirati nuzne klju¢ne elemente i tehnologije prijenosa i zastite podataka
s ciljem postizanja komunikacijskog rjeSenja temeljenog na sigurnosnim kriterijima koji omoguéavaju integritet,
autenticnost, vjerodostojnost, stabilnost i pouzdanost prijenosa ¢ime se omogucéava neometana komunikacija bez kasnjenja
i smetnja.

Osim utjecaja na provedbu i kvalitetu rezultata, kvalitetno i temeljito definirane ulazne specifikacije utjecu i na odrzivost
rezultata i nakon zavrSetka Projekta jer Ce iste sadrzavati aspekte, kriterije, zahtjeve i druge faktore kojima se direktno utjece
i na prihvac¢anje novo-razvijene tehnologije i Sto kvalitetniji transfer iste.

Ocekivani rezultati:

¢ Adresirani, identificirani i prioritetizirani kljucni i relevantni zahtjevi, kriteriji, znanja, standardi i specificnosti postupaka i
protokola iz medicinske prakse.

¢ Donesena konacna odluka o odabiru zadovoljavajuée optimalne tehnologije i pripadnih elemenata na temelju kojih ¢e se
definirati koncept i arhitektura konacnog rjesenja.

* Precizno definirani , use case“-ovi, arhitektura koja omogucuje zadovoljavanje svih predvidenih aplikacija i kriterija po
pitanju funkcionalnosti, pouzdanosti u kriti¢nim situacijama te moguénosti skaliranja.

¢ Odabrana tehnologija i definiran koncept napajanja prenosivih uredaja.

 Definirana komunikacijska tehnologija sa svima zahtjevima koji omogucavaju sigurnu, stabilnu i pouzdanu komunikaciju.
¢ Nabavljena i osigurana sva potrebna oprema i zadovoljeni svi preduvjeti za sve sljedece stupnjeve predvidenih aktivnosti.
Rezultati su mjerljivi kroz izradu:

e 1 Studije s definiranim klju¢nih i relevantnih zahtjevima, kriterijima i specificnostima postupaka i protokola iz medicinske
prakse nuznih za realizaciju sustava

¢ 3 Tehnicka izvjesca (lzvjesée o odabranim tehnologijama i definiranim use-casovima, Izvjes¢e o definiranom konceptu
napajanja prenoisivih uredaja, lzvjesce o definiranoj komunikacijskoj tehnologiji

¢ Napisana minimalno 2 znanstvena c¢lanka

Razvoj naprednog medicinskog sustava prosirene stvarnosti

NACRT
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Pocetak provedbe aktivnosti

7

Zavrsetak provedbe aktivnosti

30

Opis aktivnosti

NACRT

Realizacija prvog dijela specijaliziranog i tehnoloski-naprednog telemedicinskog sustava, temeljenog na odabranoj
tehnologiji prosirene stvarnosti te komunikacijskoj tehnologiji, koji ¢e se upotrebljavati od strane dislociranog stacionarnog
ili mobilnog medicinskog osoblja u izravnoj prisutnosti pacijenta..

Dizajn i razvoj prvog dijela naprednog medicinskog sustava realizira se kroz nekoliko podaktivnosti:

* Dizajn i razvoj sucelja prosirene stvarnosti temeljenog na odabranoj specijaliziranoj tehnologiji pametnih naocala kroz koje
se na intuitivan, komforan i neometajuci nacin obogacuje vidno polje medicinskog osoblja sa:

o relevantnim i eventualno raspoloZivim informacijama o pacijentu - povijest bolesti

o informacijama i uputama od strane udaljenog specijaliste medicine (eksperta) kroz audio-vizualnu komunikaciju te
prijenos pokazivaca u obliku virtualnih ruku ili drugog oblika (prst ili tocka) a kojima se lokalnom osoblju daje uputa o
nuznim zahvatima na pacijentu

o podacima i informacijama dobivenima mjerenjem sa pametne medicinske mjerne opreme (pametni stetoskop, pametni
EKG, pametni termometar, pametni tlakomjer, pametni glukometar itd.)

¢ Implementacija upravljanja suceljem prosirene stvarnosti kroz:

o IstraZivanje i razvoj state-of-the-art algoritama izolacije ruku i prepoznavanja pokreta ruku za omogucavanje detekcije
upravljackih gesta kroz integrirane kamere unutar pametnih naocala

o Istrazivanje i razvoj state-of-the-art algoritama prepoznavanja govora te govornog upravljanja

o Odabranu specijaliziranu opremu u obliku upravljackog uredaja (pametna rukavica)

e Za uporabu u dislociranima lokalnim ordinacijama, implementacija sustava kamera visoke razlucivosti sa moguénostima
proizvoljne promjene perspektive gledanja prostora, pacijenta te medicinskog osoblja unutar istoga.

¢ Razvoj komunikacijskog modula temeljenog na automatiziranim adaptivnim algoritmima kojima se omogucava uspostava
dvosmjerne komunikacijske veze sa centraliziranim bolnickim centrom te kontinuirano praéenje, prilagodba, optimiranje i
zadrZavanje najvise moguce razine kvalitete prijenosa svih podataka sa ciljem pouzdane, stabilne, neometajuce
komunikacije bez kasnjenja i smetnja

e VrSenje ispitivanja razvijane opreme na tijelo ¢ovjeka - ispitivanje utjecaja elektromagnetskog zra¢enja naocala za
prosirenu stvarnost na tijelo covjeka (npr. izrada simulacije utjecaja zra¢enja na o¢nu jabucicu i mozak)
Elektromagnetsko-toplinska dozimetrija realisticnog, anatomski zasnovanog modela ljudskog oka i mozga primjenom
izvorno razvijenih numeri¢kih metoda. Usporedba dobivenih rezultata s granicama izloZzenosti koje propisuje domaca i
medunarodna legislativa.

Ocekivani rezultati:

Razvijen prototip rieSenja temeljenog na pametnim naocalama ¢ime se podrazumijeva:

* razvijeno, dovrseno i implementirano sucelje prosirene stvarnosti: moguénost dohvata podataka i ispravno prezentiranje
informacija o pacijentu (simulacija dohvata i prezentiranje informacija o pacijentu te dohvat podataka sa pametnih mjernih
uredaja i ispravno prezentiranje informacija — modul razvijan u aktivnosti A5), ispravan prijenos pomaka ruku eksperta i
projiciranje u obliku pokazivaca (virtualnih ruku, prsta, tocke) sa udaljenog mjesta na sucelju naocala

¢ razvijeno, dovrseno i implementirano upravljanje suceljem prosirene stvarnosti - upravljanje gestama ruku/specijaliziranim
upravljackim kontrolerom/govorom.

Dovrsena analiza utjecaja elektromagnetskog zracenja naocala za proSirenu stvarnost na tijelo ¢ovjeka.

Rezultati su mjerljivi kroz izradu:
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* 3 Tehnicka izvjesca (lzvjesce o implementiranim funkcionalnostima u sucelju prosirene stvarnosti, lzvjesce o
implementiranim funkcionalnostima upravljanja suceljem prosirene stvarnosti, Izvjes¢e o utjecaju EM zracenja)
¢ Napisana minimalno 4 znanstvena ¢lanka

Razvoj naprednog centralnog medicinskog sustava virtualne stvarnosti

Pocetak provedbe aktivnosti

7

Zavrsetak provedbe aktivnosti

30

NACRT
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Opis aktivnosti

Realizacija drugog dijela naprednog telemedicinskog sustava temeljenog na odabranoj tehnologiji virtualne stvarnosti koja
¢e se, uz definiranu komunikacijsku tehnologiju, upotrebljavati od strane medicinskog konzultanta odnosno specijaliste
medicine (eksperta) kroz specijalno-opremljeno okruzenje unutar centraliziranog bolnickog centra.

Dizajn i razvoj drugog dijela sustava realizira se kroz nekoliko podaktivnosti:

* Dizajn, istraZivanje i razvoj sucelja virtualne stvarnosti kojim se na intuitivan i komforan nacin korisnika uranja u virtualno
okruzenje unutar kojega su mu prezentirani svi relevantni podaci i informacije dohvaceni od strane udaljenog naprednog
medicinskog sustava prosirene stvarnosti (dio sustava razvijen unutar aktivnosti A2).

e Dizajn, istraZivanje i razvoj upravljanja suceljem virtualne stvarnosti temeljeno na odabranoj specijaliziranoj opremi u
obliku upravljackog uredaja odnosno kontrolera kojom se vrsi upravljanje suceljem

e Istrazivanje i razvoj state-of-the-art algoritama detekcije i izolacije ruku te njihove virtualizacije kako bi se na ispravan
nacin mogle poslati prema sustavu razvijanom u A2

* Razvoj komunikacijskog modula kojim se uspostavlja dvosmjerna komunikacijska veza sa dislociranom ordinacijom ili
hitnom mobilnom jedinicom ukljucujuci audio-vizualnu vezu te tok podataka i informacija

¢ Postavljanje temeljnih preduvjeta za izgradnju ekspertnog sustava odnosno baze znanja koja ¢e kroz tehnologiju strojnog
ucenja, a na temelju simultanog ocitavanja trenutnih mjernih fizikalnih podataka pacijenta, omogucavati automatizirano
asistiranje te sugestivno selektiranje mogudih dijagnoza i pripadnih postupaka, koraka i akcija ¢ime se medicinskom ekspertu
i dislociranom medicinskom osoblju optimira i povecava ucinkovitost djelovanja.

Ocekivani rezultati:

Razvijen prototip rjeSenja temeljenog na centralnom sustavu virtualne stvarnosti ¢ime se podrazumijeva:

* razvijeno, dovrseno i implementirano sucelje virtualne stvarnosti uz moguénost uspostave komunikacijske audiovizualne
dvosmjerne veze te dohvata podataka sa dislocirane ordinacije ili hitne mobilne jedinice i ispravno prezentiranje informacija
0 pacijentu unutar virtualne stvarnosti

* razvijeno, dovrseno i implementirano upravljanje suceljem prosSirene stvarnosti - upravljanje specijaliziranim upravljackim
kontrolerom i/ili standardnim perifernim jedinicama

e razvijen, dovrsen i implementiran modul za detekciju ruku, pokreta ruku te ispravno slanje i prezentiranje virtualnih ruku
na sucelju prosirene stvarnosti

¢ uspostavljeni preduvjeti za daljnji razvoj i obogacivanje baze znanja sa ciljem realizacije ekspertnog sustava

Rezultati su mjerljivi kroz izradu:

¢ 4 Tehnicka izvjesca (lzvjesce o implementiranim funkcionalnostima u sucelju virtualne stvarnosti, lzvjesée o
implementiranim funkcionalnostima upravljanja suceljem virtualne stvarnosti, IzvjeS¢e o razvoja algoritma za detekciju i
izolaciju ruku, lzvjesc¢e o funkcionalnosti razvijenog komunikacijskog modula)

¢ Napisana minimalno 3 znanstvena c¢lanka

Razvoj modula za akviziciju fizikalnih podataka

Pocetak provedbe aktivnosti

13

Zavrsetak provedbe aktivnosti

30
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Opis aktivnosti

Realizacija modula za akviziciju podataka koji predstavlja tre¢i dio naprednog telemedicinskog sustava a sastoji se od seta
pametnih medicinskih mjernih uredaja temeljenih na loT paradigmi (pametni stetoskop, pametni tlakomjer, pametni EKG,
pametni termometar, pametni ultrazvuk i dr.) kojima se direktnim putem mjere fizikalne velicine pacijenta te se akvizirani
podaci sakupljaju i pripremaju za prezentiranje na sucelju modula za prosirenu stvarnost (definiranog unutar aktivnosti A1 a
realiziranog unutar aktivnosti A2) ali i pripremaju i Salju putem komunikacijskog modula prema centraliziranom bolnickom
centru gdje Ce se isti prezentirati unutar centralnog medicinskog sustava virtualne stvarnosti (definiranog unutar aktivnosti
A1l a realiziranog unutar aktivnosti A3).

Aktivnosti unutar razvoja modula za akviziciju fizikalnih podataka se sljedece:

¢ inicijalno podesavanje i konfiguriranje mjernih uredaja

¢ inicijalna akvizicija mjernih podataka te verifikacija toc¢nosti, mjerodavnosti i vierodostojnosti istih

e integriranje cjelokupnog seta pojedinacnih uredaja u cjeloviti set za akviziciju

* realizacija i zadovoljavanje preduvjeta za omogucavanje prijenosa podataka prema modulu za prosirenu stvarnost

* realizacija i zadovoljavanje preduvjeta za omogucavanje prijenosa podataka preko komunikacijskog modula prema
centraliziranoj platformi sa koje ¢e se dalje podaci preuzimati od strane modula za virtualnu stvarnost

* razvoj odgovarajuceg zajednickog napajanja za sve mjerne uredaje za primjene u mobilnim intervencijama

Ocekivani rezultati:

Realiziran prototip rjeSenja temeljenog na modulu za akviziciju fizikalnih podataka ¢ime se podrazumijeva:

¢ u potpunosti konfigurirani mjerni uredaji

e verificirani i korigirani mjerni podaci kroz rekonfiguriranje uredaja

* uspjesSno integrirani svi uredaji u cjeloviti set gdje se svakim uredajem simultano mogu vrsiti mjerenja i ispravna pohrana
mjernih podataka

 zadovoljeni svi preduvjeti kako bi se podaci mogli preuzeti od strane modula za proSirenu stvarnost

¢ uspjesno zadovoljeni svi preduvjeti i omogucéeno slanje podataka preko komunikacijskog modula te pohrana podataka na
centraliziranoj platformi kako bi se podaci mogli preuzeti od strane modula za virtualnu stvarnost

Rezultati su mjerljivi kroz izradu:

¢ 3 Tehnicka izvjesca (lzvjesce o konfiguriranju i akviziciji podataka s mjernih uredaja, lzvjes¢e o detaljima integracije svih
uredaja u cjeloviti set i izradi zajednickog napajanja, Izvjes¢e o komunikacijskog dijelu sustava i njegovim performansama)
¢ Napisana minimalno 3 znanstvena c¢lanka

Integriranje i testiranje sustava

Pocetak provedbe aktivnosti

31

ZavrSetak provedbe aktivnosti

36
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Opis aktivnosti

Aktivnosti integriranja i testiranja sustava ukljucuju Cetiri primarne podaktivnosti:

e proces integriranja svih razvijenih individualnih modula iz stupnjeva A2, A3 i A4 projekta (modul za prosSirenu stvarnost,
modul za virtualnu stvarnost, modul za akviziciju fizikalnih podataka) u cjelovitu jedinstvenu naprednu telemedicinsku
platformu kojom se omogucava dislociran pregled pacijenta te vrSenje konzultiranja sa udaljenim specijalistom medicine
(ekspertom)

¢ implementacija odgovarajuce tehnologije zajednickog napajanja za mobilne primjene sustava

¢ implementacija cjelovite jedinstvene telemedicinske platforme u eksperimentalnoj okolini unutar koje ée se simulirati
realni uvjeti rada i vrsiti testiranje

* proces temeljitog testiranja i validacije jedinstvene telemedicinske platforme kroz korake testiranja kako pojedinacnih
modula sustava tako i cjelovite platforme stavljanjem u relevantne radne okolnosti

e proces rekonfiguriranja i viSestrukih dodatnih podesavanja svih sastavnih elemenata na temelju rezultata dobivenih
testiranjem sustava

Ocekivani rezultati:

Realiziran prototip cjelovite napredne telemedicinske platforme temeljene na tehnologiji prosirene i virtualne stvarnosti
¢ime se podrazumijeva:

e uspjesno integrirani svi razvijeni individualni moduli (modul za prosirenu stvarnost, modul za virtualnu stvarnost, modul za
akviziciju fizikalnih podataka) u cjelovitu jedinstvenu naprednu telemedicinsku platformu

e ispravno i tocno funkcioniranje svih individualnih modula sustava kako i cjelokupne platforme

¢ uspjeSno implementiran prototip jedinstvene telemedicinske platforme unutar relevantnog testnog okruzenja

* uspjesno provedena sva visSestruka testiranja i rekonfiguriranja te demonstracija sustava u relevantnim radnim uvjetima
Rezultati su mjerljivi kroz izradu:

¢ 2 Tehnicka izvjesca (lzvjesce o integraciji svih komponenata sustava u cjelovitu naprednu telemedicinsku platformu,
IzvjeSée o analizi funkcionalnosti i rezultatima testiranja)

¢ Napisana minimalno 3 znanstvena c¢lanka

* Studije provjere i zastite intelektualnog vlasnistva temeljem rezultata dosadasnjih istraZivanja i novorazvijenog sustava i
njegovih komponenti

Upravljanje projektom
Pocetak provedbe aktivnosti 1
Zavrsetak provedbe aktivnosti 36
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Opis aktivnosti

Aktivnost upravljanja projektom ¢e se provoditi za cijelo vrijeme trajanja projekta. Njena svrha je uspostaviti i
implementirati interne mehanizme za uspjesnu provedbu projekta i ispunjenje zadanih projektnih ciljeva i pokazatelja.

Za upravljanje projektom ce biti zaduzen imenovani voditelj projekta kojem ¢e podrsku pruzati interne jedinice za nabavu i
racunovodstvo te vanjski stru¢njak. Usluge vanjskog stru¢njaka su predvidene projektnim proracunom i podrazumijevaju
planiranje, koordinaciju, izvjeStavanje, primjenu nacela vidljivosti te pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava u
koordinaciji s voditeljem.

Upravljanje projektom ¢e sacinjavati sljedece pod-aktivnosti: izrada plana projekta, izrada plana nabave, provedba
postupaka nabave, priprema zahtjeva za nadoknadom sredstava, primjena mjera informiranja i vidljivosti, provedba internih
koordinacija, interno izvjestavanje te izvjeStavanje posrednickih tijela.

Promidzba i vidljivost

Pocetak provedbe aktivnosti

1

ZavrSetak provedbe aktivnosti

36

Opis aktivnosti

Promidzba ukljuCuje izradu, dizajn i tisak promotivnih materijala, plakata projekta, Internet stranice te trosak
predstavaljanja projekta na sajmu Shift.

Predvideno je i sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama i drugim stru¢nim okupljanima na kojima ce se
informacije o projektu i znanstvenim doprinosima unutar istoga preusmijeriti prema znanstvenoj zajednici, struc¢nim i
ekspertnim skupinama te i drugim stranama koje se bave relevantnim tehnologijama.

Predvideni su informativni ¢lanci o provedbi projekta, objave u elektronickim medijima, ¢lanci o provedbi na stranicama
Prijavitelja i Partnera te tiskani promotivni materijal s uklju¢enim elementima vidljivosti EU sufinanciranih projekata.
Postavit ¢e se plakat na lokaciji projekta te Ce isti biti usmjeren na opcu javnost, potencijalne korisnike sustava i zaposlenike.

6 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat
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Cjelovita visoko-inovativna kolaboracijska telemedicinska platforma temeljena na suceljima virtualne i proSirene stvarnosti, raCunalnog vida te pametnim medicinskim
uredajima baziranima na paradigmi ,interneta stvari

Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedecih pokazatelja:

Rok za postizanje

. . . i . . . . unaprijed Ucestalost
Kod pokazatelja |Naziv pokazatelja Polazisna vrijednost Cilina vrijednost Doprinos Py e
odredenog izvjescivanja
pokazatelja
Broj patentnih prijava od .
strane domacih pravnih 0,00 1,00 1,00 Odredeni rok nakon Na odredeni rok

osoba

zavrSetka provedbe

ObrazloZenje postignuca pokazatelja

U svrhu ocjene patentabilnosti rezultata istrazivanja izraditi ¢e se Studija provjere i zastite intelektualnog vlasnistva proizaslog iz projekta od
strane neovisnog strucnjaka. lzvor provjere ispunjenja pokazatelja je patentna prijava ili u slu¢aju neispunjenja, studija koja nepostizanje

vrijednosti pokazatelja.

IstraZivanja, inovacije:
Broj poduzeca koja
suraduju s istrazivackim
ustanovama(Poduzeca)

CO26

0,00

1,00

1,00

Zavrsetak provedbe

Na odredeni rok

ObrazloZenje postignuca pokazatelja

U projektu sudjeluje jedno poduzece u statusu partnera. lzvor provjere ispunjenja pokazatelja j

Projektnim izvje$¢ima, Odlukom

o zavrSnom placanju.

e Sporazum o partnerstvu, ZNS-ovima,

Broj znanstvenih
publikacija objavljenih u
znanstvenim ¢asopisima
indeksiranim na
platformi ,Web of
Science“(Broj)

lall

0,00

7,00

7,00

Odredeni rok nakon
zavrSetka provedbe

Na odredeni rok

ObrazloZenje postignuca pokazatelja

Obijaviti ¢e se 7 znanstvenih radova koji ¢e biti indeksirani na platformi Web of Science (core collection).
Izvor provjere je Web of Science.

Povezane aktivnosti:

4 | Integriranje i testiranje sustava

Postavljanje koncepta sustava i arhitekture

5
1 | Razvoj modula za akviziciju fizikalnih podataka
2

Razvoj naprednog centralnog medicinskog sustava virtualne stvarnosti
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| 3 | Razvoj naprednog medicinskog sustava prosirene stvarnosti

7 PRORACUN

Primjenjiva fiksna stopa

15% za neizravne troskove

1. vrsta - Kategorije
troskova na osnovu
kojih se primjenjuje
fiksna stopa

Naziv fiksne stope

3. vrsta - Kategorije troSkova na
2. vrsta - Kategorije troSkova izracunate koje se stopa ne primjenjuje i
primjenom fiksne stope ne racunaju se primjenom
fiksne stope

Ukupni troskovi izuzev
kategorija troskova izracunate
primjenom fiksne stope

Primjenjiva
fiksna stopa

15% za neizravne

Y Izravni troskovi osoblja
troskove

Neizravni troskovi Ostali izravni troskovi

Izravni troskovi osoblja; Ostali

. S e 15,00%
izravni troskovi

Standardne velicine jedini¢nih troskova

Primjenjivost standardne velicine jedini¢nog troska

Da

Troskovi osoblja na temelju troska sata rada koji se racuna dijeljenjem zadnjeg dokumentiranog godi$njeg bruto iznosa tro$kova placa s 1720 sati.

Naziv stavke troska Iznos po jedinici Definicija jedinice
Dinko Begusi¢ 198,73 | Sat
Dragan Poljak 194,16 | Sat
Ivan Tolj 107,74 | Sat
Maja Stella 114,32 | Sat
Marjan Sikora 120,62 | Sat
Matija Paukovi¢ 72,42 | Sat
Matko Sari¢ 112,35 | Sat
Mladen Russo 120,20 | Sat
Novozaposleni djelatnik 1 - Prijavitelj 112,35 | Sat
Novozaposleni djelatnik 2 - Prijavitelj 112,35 | Sat
Novozaposleni djelatnik 3 - Prijavitelj 112,35 | Sat
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Pausalni iznos

AKktivnost proracuna

Primjenjivost pausalnog iznosa na troskove projekta

Ne

Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv !Bro.j . !zm.)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K.ategc'Jrua. izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
1. Postavljanje koncepta sustava i arhitekture
Oprema za razvoj Sveuciliste u
centralnog Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
Al.l Stvarni trosak | medicinskog 1,00 234.950,00 234.950,00 | elektrotehnike, Da troskovi trozkovi
sustava virtualne strojarstva i prijavitelja
stvarnosti brodogradnje
1xCjeloviti sustav za virtualnu stvarnost, 1x3D stereo monitor, 1x3D Interaktivni monitor, 2xCjeloviti upravljacki set za stolno racunalo (VR
Opis troska rs), 2xStolno rac¢unalo (VR rs) i 2xSlusalice sa aktivnim ponistavanjem buke, 2xStolno racunalo za novozaposlene ¢lanove kod Prijavitelja.
Vrijednost uredaja sadrzl PDV.
Sﬁi':::aazza razvoj Sveuciliste u
roizvodnju i Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
Al.7 Stvarni trosak P ! 1,00 35.000,00 35.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi o
pohranu . . e troSkovi
.y strojarstva i prijavitelja
elektricne .
. brodogradnje
energije

Opis troska

1xPrijenosna oprema za skladistenje elektri¢ne energije (tehnologija gorivih ¢elija) u svrhu razvoja modula za akviziciju fizikalnih podataka.
Vrijednost uredaja sadrzl PDV.

Standardna
veli¢ina
jedini¢nog
troska

Al.9

Mladen Russo

344,00

120,20

41.348,80

SveuciliSte u
Splitu, Fakultet
elektrotehnike,
strojarstvai

brodogradnje

Ne

Place
postojecih
zaposlenika
prijavitelja

Izravni troskovi
osoblja

Definicija jedinice

Sat

Opis troska

TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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. . Broj Iznos po Ukupan iznos T Kategorija }Irstva tro'ska 2
Vrsta troska Naziv . e . Nositelj troska Isplata . . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
AL10 | e Maja Stella 229,00 114,32 26.179,28 | elektrotehnike, Ne | POSTOI ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéiogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
AL11 | o Dinko Begui¢ 172,00 198,73 34.181,56 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjjogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguullste ’ Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
AL12 | VElem Dragan Poljak 194,00 194,16 37.667,04 | elektrotehnike, Ne | POSTOIE :
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguahste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A113 [ Yeren Ivan Tolj 258,00 107,74 27.796,92 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjlogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv .Bro'j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc'mja' izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Plade
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojedih Izravni troskovi
AL14 |l Matko 3ari¢ 229,00 112,35 25.728,15 | elektrotehnike, Ne [ POSTOIES ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéiogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
AL1s | o Marjan Sikora 229,00 120,62 27.621,98 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjjogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguullste ’ Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
ALle | Yeren Matija Paukovi¢ 229,00 72,42 16.584,18 | elektrotehnike, Ne | POSHOI ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
SveuciliSte u
\Sltealwirg?naardna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trotkovi
Al1.17 C .y djelatnik 1 - 1146,00 112,35 128.753,10 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog s . . e osoblja
trotka Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija VBRI D)/ E)
Vrsta troska Naziv . .j . .. p P Nositelj troska Isplata . g' ! . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Sveuciliste u
\S/':ir;::lna;dna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trokovi
Al1.18 R djelatnik 2 - 1290,00 112,35 144.931,50 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog N . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Diseminacija - Sveuciliste u
predavanja na Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A1.20 Stvarni trosak | konferencijama 1,00 12.500,00 12.500,00 | elektrotehnike, Da troskovi troZkovi
(kotizacija, put, strojarstva i prijavitelja
smjestaj brodogradnje
Ovis trotka TroSak aktivnosti publiciranja radova i predavanja na konferencijama, simpozijima i drugim stru¢nim skupovima i sl. TroSak procijenjen
P prema preliminarnom istraZivanju i provjerenoj praksi.
Sveuciliste u
Diseminacija - Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
Al.21 Stvarni troSak | publiciranje u 1,00 18.750,00 18.750,00 | elektrotehnike, Da troskovi troZkovi
Casopisima strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Ovis trogka Trosak aktivnosti publiciranja radova u ¢asopisu (naknade za objavljivanje, open-access). TroSak procijenjen prema preliminarnom
P istraZivanju i provjerenoj praksi.
Godisnje .
¢lanarine ¢lanova Sveuciliste u
) Splitu, Fakultet Ostali . .
L timau . “ . Ostali izravni
Al1.22 Stvarni trosak . 1,00 18.750,00 18.750,00 | elektrotehnike, Da troskovi ol
znanstvenoj . . S troskovi
I strojarstva i prijavitelja
organizaciji IEEE- brodogradnie
1.god. & )
Opis troska TroSak podrazumijeva plaéanje ¢lanstva u IEEE organizaciji za ¢lanove tima ukljucujudi i pristup znanstvenim radovima u IEEE digital library.
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Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv .Bro'j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc'mja' izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Sveucdiliste u
Umrezavanje i Splitu, Fakultet Ostall Ostali izravni
Al1.23 Stvarni trosak | . ! 1,00 25.000,00 25.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi o
izobrazba . . o troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje

Opis troska

TroSak aktivnosti sudjelovanja na seminarima, konferencijama, radionicama. Trosak procijenjen prema preliminarnom istraZivanju i

provjerenoj praksi.

Al.24

Stvarni trosak

Medicinsko-
tehnicko
savjetovanje

1,00

193.750,00

193.750,00

Sveuciliste u
Splitu, Fakultet
elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje

Da

Ostali
troskovi
prijavitelja

Ostali izravni
troskovi

Opis troska

TroSak podrazumijeva angaZman vanjskog stru¢njaka za podrsku pri organiziranju konzultacija s medicinskim osobljem te definiranju
kljucnih i relevantnih zahtjeva, kriterija i specificnosti postupaka i protokola iz medicinske prakse nuznih za realizaciju sustava.

NAC

RT

Aktivnost

1.049.492,51

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun)

76.618,88

Ukupno aktivnost

1.126.111,39
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Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija B UEHE)E
Vrsta troska Naziv . .j . .. p P Nositelj troska Isplata . g' ! . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
2. Razvoj naprednog medicinskog sustava prosirene stvarnosti
Obrema za razvoi Sveucdiliste u
mF()edicinsko J Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A2.1 Stvarni trosak % 1,00 128.000,00 128.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi o
sustava prosirene : ) o troskovi
. strojarstva i prijavitelja
stvarosti .
brodogradnje

2xRazvojni set za prosirenu stvarnost temeljen na konceptu nizu senzora te aktivnhom refokusiranju slike, 2xRazvojni set za prosirenu
Opis troska stvarnost temeljen na konceptu nizu kamera te procesuiranja i projiciranja slike i 1xRazvojni software za virtualnu i prosirenu stvarnost.
Vrijednost uredaja sadrzl PDV.

Sveuciliste u
Oprema za razvoj Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A2.4 Stvarni troSak | komunikacijskog 1,00 94.550,00 94.550,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
modula strojarstva i prijavitelja
brodogradnje

4xKamera sa moguénoscu udaljenog upravljanja, 4xRazvojni sustav za komunikacijski modul, 4xHardware-sko sucelje za razvojni sustav za
komunikacijski modul (4G/LTE modem), 4xModul za razvojni sustav za komunikacijski modul 4G/LTE modem), 2xMrezni usmjernik,

Opis troska 2xModem (4G/LTE) za komunikacijski modul, 1xSoftware-a za analizu elektromagnetskog zrac¢enja telemedicinske opreme na tijelo
Covjeka. Vrijednost uredaja sadrzl PDV.

Diseminacija - Sveuciliste u
predavanja na Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A2.11 Stvarni trosak | konferencijama 3,00 18.750,00 56.250,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
(kotizacija, put, strojarstva i prijavitelja
smjestaj brodogradnje
Opis troska TroSak aktivnosti publiciranja radova i predavanja na konferencijama, simpozijima i drugim stru¢nim skupovima i sl. TroSak procijenjen
prema preliminarnom istrazivanju i provjerenoj praksi.
Sveuciliste u
Diseminacija - Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A2.12 Stvarni troSak | publiciranje u 1,00 18.750,00 18.750,00 | elektrotehnike, Da troskovi troZkovi
Casopisima strojarstva i prijavitelja
brodogradnje

N A C I 2 I 27 Ispisano: 22.12.2020. 09:50h



Vrsta troska

Naziv

Broj

jedinica

Iznos po
jedinici (HRK)

Ukupan iznos
(HRK)

Nositelj troska

Isplata

Kategorija
financiranja

Vrsta troska za
izracun fiksne
stope

TroSak aktivnosti publiciranja radova u ¢asopisu (naknade za objavljivanje, open-access). TroSak procijenjen prema preliminarnom

2.i3.g.

brodogradnje

Opis troska o . . .
istraZivanju i provjerenoj praksi.
Sveuciliste u
UmreZavanje i Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A2.13 Stvarni trosak | . ) 1,00 25.000,00 25.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi o
izobrazba . . e troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Ovis trotka TroSak aktivnosti sudjelovanja na seminarima, konferencijama, radionicama. TroSak procijenjen prema preliminarnom istraZivanju i
P provjerenoj praksi.
God. ¢lanarine Sveuciliste u
¢lanova tima u Splitu, Fakultet Ostali .. .
R . . “ . Ostali izravni
A2.14 Stvarni troSak | znanstvenoj 2,00 18.750,00 37.500,00 | elektrotehnike, Da troskovi troZkovi
organizaciji IEEE- strojarstva i prijavitelja

Opis troska TroSak podrazumijeva placanje ¢lanstva u IEEE organizaciji za ¢lanove tima ukljucujudi i pristup znanstvenim radovima u IEEE digital library.
Standardna Svguahste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
a215 | Ve Mladen Russo 344,00 120,20 41.348,80 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstval prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeceg djelatnika Prijavitelja angaZiranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguuhste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojedih Izravni troskovi
IVETIN el Maja Stella 229,00 114,32 26.179,28 | elektrotehnike, Ne | POSTOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstval prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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" . Broj Iznos po Ukupan iznos RTI Kategorija }Irstva tro'ska 2
Vrsta troska Naziv . e . Nositelj troska Isplata . . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Plade
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A2.17 | e Dragan Poljak 452,00 194,16 87.760,32 | elektrotehnike, Ne | POSTOI ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéiogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A2.18 | o Dinko Begusic 237,00 198,73 47.099,01 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjjogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguullste ’ Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A220 | Yerem Matko Sari¢ 315,00 112,35 35.390,25 | elektrotehnike, Ne | POSHOI ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguahste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
a221 | Yeren Matija Paukovi¢ 229,00 72,42 16.584,18 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjlogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija B UEHE)E
Vrsta troska Naziv . .j . .. p P Nositelj troska Isplata . g' ! . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Sveucdiliste u
\S/':ir;::lna;dna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trokovi
A2.22 C gy djelatnik 1 - 1577,00 112,35 177.175,95 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog N . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste . Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A223 | ST Marjan Sikora 315,00 120,62 37.995,30 | elektrotehnike, Ne | POStOIE ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva | prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Sveucdiliste u
Standard . . .
veél‘iréinaar na Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali Izravni troZkovi
A2.24 C ey djelatnik 2 - 1720,00 112,35 193.242,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog e . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Sveucdiliste u
\Sltealwirg?naardna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trotkovi
A2.25 C .y djelatnik 3 - 860,00 112,35 96.621,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog s . . e osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Ispisano: 22.12.2020. 09:50h

NACRT 0



Vrsta troska

Naziv

Broj
jedinica

Iznos po
jedinici (HRK)

Ukupan iznos
(HRK)

Nositelj troska

Isplata

Kategorija
financiranja

Vrsta troska za
izracun fiksne
stope

Opis troska

TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na prov

edbi istrazivackih aktivnosti.

NAC

RT

Aktivnost

1.119.446,09

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun)

113.909,41

Ukupno aktivnost

1.233.355,50
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Vrsta troska za

Broi . ..
Vrsta troska Naziv . ro-j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc')rua- izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
3. Razvoj naprednog centralnog medicinskog sustava virtualne stvarnosti
SveuciliSte u
Oprema za razvoj Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A3.1 Stvarni troSak | modula za 1,00 62.350,00 62.350,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
detekciju ruku strojarstva i prijavitelja
brodogradnje

Opis troska

1xSenzor i razvojni set detekciju ruku temeljeno na kamerama i LED infracrvenom spektru, 1x Senzor i razvojni set detekciju ruku temeljenc
na 3D kameri, 1xKamera za 3D skeniranje i razvojni hardware-ski set, 1x3D skener za integraciju u prosirenu i virtualnu stvarnost,
1xRazvojni set za upravljanje suceljem virtualne stvarnost, 2xUpravljacki set za virtualnu stvarnost (detektor pokreta ruku), 1xTablet.
Vrijednost uredaja sadrzl PDV.

Diseminacija -

Sveudiliste u

predavanja na Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A3.8 Stvarni trosak | konferencijama 2,00 18.750,00 37.500,00 | elektrotehnike, Da troskovi troZkovi
(kotizacija, put, strojarstva i prijavitelja
smjestaj brodogradnje
Opis troska TroSak aktivnosti publiciranja radova i predavanja na konferencijama, simpozijima i drugim stru¢nim skupovima i sl.
Sveuciliste u
Diseminacija - Splitu, Fakultet Ostali . .
e s . “ . Ostali izravni
A3.9 Stvarni troSak | publiciranje u 1,00 15.000,00 15.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi troZkovi
Casopisima strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Opis troska TroSak aktivnosti publiciranja radova u ¢asopisu (naknade za objavljivanje, open-access).
Sveuciliste u
UmreZavanje i Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A3.10 Stvarni trosak | . 1,00 25.000,00 25.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi o
izobrazba . . I troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje

Opis troska

TroSak aktivnosti sudjelovanja na seminarima, konferencijama, radionicama.

NAC

RT
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. . Broj Iznos po Ukupan iznos T Kategorija }Irstva tro'ska 2
Vrsta troska Naziv . e . Nositelj troska Isplata . . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Plade
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojedih Izravni troskovi
A3l | ol Mladen Russo 344,00 120,20 41.348,80 | elektrotehnike, Ne [ POSTOIES ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéiogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A312 | S Maja Stella 229,00 114,32 26.179,28 | elektrotehnike, Ne | POSTOI :
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjjogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguullste ’ Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A3.13 [ Yeren Dinko Begusi¢ 237,00 198,73 47.099,01 | elektrotehnike, Ne | POSHOI ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguahste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A3.16 | Yeren Matko Sari¢ 315,00 112,35 35.390,25 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjlogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.

N A C I 2 T 33 Ispisano: 22.12.2020. 09:50h



Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija VBRI D)/ E)
Vrsta troska Naziv . .j . .. p P Nositelj troska Isplata . g' ! . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Plade
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojedih Izravni troskovi
A317 | V&M Marjan Sikora 315,00 120,62 37.995,30 | elektrotehnike, Ne | POStOIE :
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva | prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A318 | o Matija Paukovi¢ 229,00 72,42 16.584,18 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva | prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Sveuciliste u
Standard . ) .
veél‘iréinaar na Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali Izravni troZkovi
A3.19 sy djelatnik 1 - 1577,00 112,35 177.175,95 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog e . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
SveuciliSte u
\Sltealwirg?naardna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trotkovi
A3.21 C .y djelatnik 3 - 860,00 112,35 96.621,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog s . . e osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Ispisano: 22.12.2020. 09:50h
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Vrsta troska

Naziv

Broj
jedinica

Iznos po
jedinici (HRK)

Ukupan iznos
(HRK)

Nositelj troska

Isplata

Kategorija
financiranja

Vrsta troska za
izracun fiksne
stope

Opis troska

TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na prov

edbi istrazivackih aktivnosti.

NAC

RT

Aktivnost 618.243,77

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 71.759,07

Ukupno aktivnost 690.002,84
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Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija Vrsta troska za
Vrsta troska Naziv . .j . s p P Nositelj troska Isplata . g' ! . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
4. Razvoj modula za akviziciju fizikalnih podataka
Oprema.zz.a . Sveuciliste u
telemedicinski . .
modul za Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A4l Stvarni trosak o 1,00 129.350,00 129.350,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
akviziciju strojarstva i rijavitelja troskovi
fizikalnih e e prijavitel
podataka g )
. . 2xElektrokardiograf + Sp02, 2xStetoskop, 2xTlakomjer, 2xGlukometar, 2xPulsni oksimetar, 2xBeZi¢ni ultrazvuk, 2xToplomjer, 2xKamera za
Opis troska . N . . .
pregled, 2xPrijenosno racunalo. Vrijednost uredaja sadrzl PDV.
Diseminacija - Sveuciliste u
predavanja na Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A4.9 Stvarni trosak | konferencijama 2,00 12.500,00 25.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
(kotizacija, put, strojarstva i prijavitelja
smjestaj brodogradnje
Opis troska TrosSak aktivnosti publiciranja radova i predavanja na konferencijama, simpozijima i drugim stru¢nim skupovima i sl.
SveuciliSte u
Diseminacija - Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A4.11 Stvarni trosak | publiciranje u 1,00 18.750,00 18.750,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
Casopisima strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Opis troska TrosSak aktivnosti publiciranja radova u ¢asopisu (naknade za objavljivanje, open-access).
Standardna Svguuhste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojedih Izravni troskovi
IYET I el Mladen Russo 258,00 120,20 31.011,60 | elektrotehnike, Ne | POSTOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva l prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska Trosak place postojecéeg djelatnika Prijavitelja angaZiranog na provedbi istraZivackih aktivnosti.

N A C I 2 T 36 Ispisano: 22.12.2020. 09:50h



Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv .Bro'j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc'mja' izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
As13 | Ve Maja Stella 172,00 114,32 19.663,04 | elektrotehnike, Ne | POStOIE :
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéiogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
Ad16 | o Ivan Tolj 387,00 107,74 41.695,38 | elektrotehnike, Ne | POSOIE ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjjogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguullste ’ Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
IVRT: I Il Matija Paukovi¢ 172,00 72,42 12.456,24 | elektrotehnike, Ne | POSHOI ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Sveuciliste u
\Sltealwirg?naardna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trotkovi
A4.21 C .y djelatnik 2 - 1290,00 112,35 144.931,50 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog s . . e osoblja
trotka Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv .Bro'j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc'mja' izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Sveuciliste u
\SlzTir;?na;dna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trokovi
A4.22 S ey djelatnik 3 - 860,00 112,35 96.621,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog e . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Opis troska

TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.

NACRT

Aktivnost 519.478,76

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 51.956,81

Ukupno aktivnost 571.435,57
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Vrsta troska za

Broi . ..
Vrsta troska Naziv . ro-j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc')rua- izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
5. Integriranje i testiranje sustava
Diseminacija- SveuciliSte u
predavanja na Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A5.1 Stvarni trosak | konferencijama 2,00 18.750,00 37.500,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
(kotizacija, put, strojarstva i prijavitelja
smjestaj) brodogradnje
Opis troska TroSak aktivnosti publiciranja radova i predavanja na konferencijama, simpozijima i drugim stru¢nim skupovima i sl.
Sveuciliste u
Diseminacija - Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
A5.2 Stvarni trosak | publiciranje u 1,00 18.750,00 18.750,00 | elektrotehnike, Da troskovi trozkovi
Casopisima strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Opis troska Trosak aktivnosti publiciranja radova u Casopisu (naknade za objavljivanje, open-access).
Standardna Svguahste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troSkovi
A5.3 e Mladen Russo 258,00 120,20 31.011,60 | elektrotehnike, Ne | POSTOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstval prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaZiranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguuhste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojedih Izravni troskovi
AS.4 e Maja Stella 172,00 114,32 19.663,04 | elektrotehnike, Ne | POSTOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva l prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Opis trosk

TroSak place postojeceg djelatnika Prijavitelja angaZiranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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" . Broj Iznos po Ukupan iznos RTI Kategorija }Irstva tro'ska 2
Vrsta troska Naziv . e . Nositelj troska Isplata . . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A5.5 veuen: Dinko Begugic 129,00 198,73 25.636,17 | elektrotehnike, Ne | POStOIE :
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéiogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A5.6 velem Dragan Poljak 129,00 194,16 25.046,64 | elektrotehnike, Ne | POSOIE ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjjogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguullste ’ Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A5.7 velem Ivan Tolj 129,00 107,74 13.898,46 | elektrotehnike, Ne | POSTOIE :
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska broéogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svguahste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A5.8 e Matko Sari¢ 172,00 112,35 19.324,20 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog stroiarstva i zaposlenika osoblja
troska brocjlogradnje prijavitelja
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv .Bro'j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc'mja' izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Standardna Svgucnllste ! Plade
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
A5.9 veuen: Marjan Sikora 172,00 120,62 20.746,64 | elektrotehnike, Ne | POStOIE :
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva | prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Standardna Svgucnllste ! Place
veli¢ina Splitu, Fakultet ostojecih Izravni troskovi
As.10 | o Matija Paukovi¢ 172,00 72,42 12.456,24 | elektrotehnike, Ne | POStOIe ;
jedini¢nog . . zaposlenika osoblja
troska strojarstva | prijavitelja
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place postojeéeg djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Sveuciliste u
Standard . . .
veél‘iréinaar na Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali Izravni troZkovi
A5.11 sy djelatnik 1 - 860,00 112,35 96.621,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog e . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat
Opis troska TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
Sveuciliste u
\Sltealwirg?naardna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trotkovi
A5.12 C .y djelatnik 2 - 860,00 112,35 96.621,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog s . . e osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Opis troska

TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaZiranog na provedbi istraZivackih aktivnosti.
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Vrsta troska za

Vrsta troska Naziv .Bro'j . !zno.:)s. p'o Ukupan iznos Nositelj troska Isplata K‘ategc'mja' izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
Sveuciliste u
\SlzTir;?na;dna Novozaposleni Splitu, Fakultet Ostali lzravni trokovi
A5.13 S ey djelatnik 3 - 860,00 112,35 96.621,00 | elektrotehnike, Da troskovi .
jedini¢nog e . . I osoblja
y Prijavitelj strojarstva i prijavitelja
troska .
brodogradnje
Definicija jedinice Sat

Opis troska

TroSak place novozaposlenog djelatnika Prijavitelja angaziranog na provedbi istrazivackih aktivnosti.
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Aktivnost 513.895,99

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 68.646,90

Ukupno aktivnost 582.542,89
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Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija Vrsta troska za
Vrsta troska Naziv . .j . s p P Nositelj troska Isplata . g' ! . izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
6. Upravljanje projektom
SveuciliSte u
Upravlianie Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
PM.1 | Stvarnitrosak | P ovian 1,00 450.000,00 450.000,00 | elektrotehnike, Da trogkovi avnt
projektom . . s troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Ovis trotka TroSak podrazumijeva vanjsku stru¢nu uslugu administriranja projekta temeljem dokumentacije za nadmetanje kroz postupak javne
P nabave.
Sveuciliste u
studiia Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
PM.2 Stvarni trosak | . J . 1,00 175.000,00 175.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi “
izvedivosti . . I troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Opis troska TroSak podrazumijeva angazman vanjskog stru¢njaka za izradu studije izvedivosti za rezultate projekta.
Sveuciliste u
Studija provjere i Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
PM.3 | Stvarnitrogak | o0 Provl 1,00 112.500,00 112.500,00 | elektrotehnike, Da trogkovi avnt
zastite IV . . I troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Opis troska TroSak podrazumijeva angazman vanjskog strucnjaka za izradu studije provjere i zastite intelektualnog vlasniStva proizaslog iz projekta.
SveuciliSte u
Savjetodavne Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
PM.4 Stvarni troSak | usluge u svrhu 1,00 150.000,00 150.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi trotkovi
zastite IV strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
Opis troska TroSak podrazumijeva angazman vanjskog stru¢njaka za podrsku u zastiti intelektualnog vlasniStva proizaslog iz projekta.
Sveuciliste u
Splitu, Fakultet Ostali .. .
S - . . “ . Ostali izravni
PM.5 Stvarni troSak | Revizija projekta 1,00 35.000,00 35.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi trozkovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje
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Vrsta troska

Naziv

Broj
jedinica

Iznos po
jedinici (HRK)

Ukupan iznos
(HRK)

Nositelj troska

Isplata

Kategorija
financiranja

Vrsta troska za
izracun fiksne
stope

Opis troska TroSak podrazumijeva angazman vanjskog strucnjaka za neovisnu reviziju projekta.
Aktivnost 922.500,00
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 0,00
Ukupno aktivnost 922.500,00

Ispisano: 22.12.2020. 09:50h
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Broj Iznos po Ukupan iznos Kategorija B UEHE)E
Vrsta troska Naziv . .j. .. p P Nositelj troska Isplata . g' j. izracun fiksne
jedinica jedinici (HRK) (HRK) financiranja
stope
7. PromidZba i vidljivost
Sveucdiliste u
Informiranje i Splitu, Fakultet Ostali Ostali izravni
PV.1 Stvarni trosak e J 1,00 50.000,00 50.000,00 | elektrotehnike, Da troskovi o
vidljivost . . L troskovi
strojarstva i prijavitelja
brodogradnje

Opis troska

TroSak podrazumijeva angaZman vanjskog stru¢njaka za izradu informat

ivnih sadrZaja projekta po principu klju¢ u ruke i ukljuuje izradu,

dizajn i tisak promotivnih materijala, plakata projekta, Internet stranice te trosak predstavaljanja projekta na sajmu Shift.

Aktivnost 50.000,00
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izracun) 0,00
Ukupno aktivnost 50.000,00

Fiksna stopa

Naziv

Ukupan iznos
(HRK)

Nositelj troska

Kategorija financiranja

Kategorija financiranja
za fiksnu stopu

Vrsta troska za
izraCun fiksne stope

Oznaka s obzirom na
ogranicenja

Plaée postojecih zaposlenika
prijavitelja - Sveuciliste u Splitu,

Sveuciliste u Splitu,
Fakultet

Plaée postojecih

Plaée postojecih

. . 151.000,66 | elektrotehnike, . L . N Neizravni troskovi
Fakultet elektrotehnike, strojarstva strojarstva i zaposlenika prijavitelja zaposlenika prijavitelja
i brodogradnje brodogradnije
Wl e Sveuciliste u Splitu,
Ostali troskovi prijavitelja - veuctiiste u splitu
Sveuciliste u Splitu, Fakultet Fakultet Ostali troSkovi Ostali troSkovi
. PHtU, . . 231.890,40 | elektrotehnike, N R Neizravni troskovi
elektrotehnike, strojarstva i . . prijavitelja prijavitelja
brodogradnje strojarstva i
brodogradnje
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8 SAZETAK PRORACUNA

Ukupna vrijednost projekta (HRK)

Ukupna vrijednost projekta 5.175.948,18
Ukupni prihvatljivi troskovi 5.175.948,18
Ukupni neprihvatljivi troskovi 0,00
Neprihvatljivi troskovi - javna sredstva 0,00
Neprihvatljivi troskovi - privatna sredstva 0,00
Razrada proracuna po oznakama troska
Nije primjenjivo, (HRK) 0,00 kn
Izdaci tipa ERDF-a sufinancirani iz ESF-a, (HRK) 0,00 kn
Izdaci tipa ESF-a sufinancirani iz ERDF-a, (HRK) 0,00 kn
Izdaci nastali i placeni izvan programskog podrucja, a unutar EU, (HRK) 0,00 kn
Izdaci nastali i placeni izvan EU, (HRK) 0,00 kn
Izdaci nastali i placeni izvan programskog podrucja EU, (HRK) 0,00 kn
Izdaci nastali i placeni za kupovinu zemljista, (HRK) 0,00 kn
Iznos doprinosa operaciji u naturi, (HRK) 0,00 kn
Izdaci u tre¢im drZavama (IPAili ENI), (HRK) 0,00 kn
Izvori financiranja

Kategorija financiranja/ Nositelj troSka UKupni prihvatljivi troskovi Intenzitet potpore Bespovratna sredstva Sredstva korisnika
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Ostali troSkovi prijavitelja

Sveudiliste u Splitu, Fakultet elektrotehnike, 4.018.276,40 kn 100,0000000% 4.018.276,40 kn 0,00 kn

strojarstva i brodogradnje

Ukupno (Ostali troSkovi prijavitelja) 4.018.276,40 kn 100,0000000% 4.018.276,40 kn 0,00 kn
Place postojecih zaposlenika prijavitelja

Sveuciliste u Splitu, Fakultet elektrotehnike, 1.157.671,78 kn 0,0000000% 0,00 kn 1.157.671,78 kn

strojarstva i brodogradnje

Ukupno (Pla¢e postojecih zaposlenika 1.157.671,78 kn 0,0000000% 0,00 kn 1.157.671,78 kn

prijavitelja)

UKUPNO

5.175.948,18 kn

77,6336289%

4.018.276,40 kn

1.157.671,78 kn

Procijenjeni neto prihod (HRK)

Metoda procjene neto prihoda

Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan

9 HORIZONTALNA NACELA

Promicanje ravnopravnosti Zena i muskaraca i zabrana diskriminacije

ObrazloZenje utjecaja

Promicanje ravnopravnosti spolova

Pozitivan utjecaj

Praksa promicanja ravnopravnosti spolova i rodno osvijeStene atmosfere je eksplicitno je utkana u organizacijsku kulturu Prijavitelja od samih pocetaka djelovanja i to u temeljnim politikama,
pravilnicima, kodeksima te Statutu. U organizacijskoj strukturi prijavitelja vidljiva je visoka zaposlenost Zena te se ostvaruju jednaka prava neovisno o spolu. Prijavitelj i Partner ¢e u projektu
osigurati radno okruzenje u kojem je isklju¢ena diskriminacija na temelju spola. Tijekom zaposljavanja u sklopu projekta voditi ¢e se racuna o spolnoj ravnopravnosti. Kandidati ¢e imati
jednake mogucnosti neovisno o spolu. Ravnopravnost spolova ¢e se osigurati i u materijalima koji ¢e se distribuirati u sklopu mjera informiranja i vidljivosti.
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Promicanje jednakih mogucnosti i nediskriminacije | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Kroz aktivnosti projekta, a posebno kroz aktivnost informiranja i vidljivosti, Prijavitelj i Partner nece krsiti ili dovoditi u pitanje spol, vjerska, politi¢ka ili druga opredjeljenja sudionika. Na sva
radna mjesta i sve sadrzaje ¢e se moci prijavljivati sve osobe, bez obzira na spol, vjeru, rasu ili neku drugu vrstu diskriminacije. Svi natjecaji za posao ili vanjske usluge biti ¢e dodijeljeni na
takvim nacelima. Prijavitelj i Partner ¢e se prilikom odabira suradnika na projektu vodit iskljucivo kriterijem strucnosti i referenci te nikakva diskriminacija na temelju spola, rasne pripadnosti,
porijekla, vjerskog i politickog svjetonazora nece biti dopustena.

Pristupacnost za osobe s invaliditetom

Pristupacnost gradevinama | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Prijavitelj ima osiguran pristup invalidima za sve prostore u kojim ¢e se projekt provoditi. U slu¢aju invaliditeta, ili posebnih potreba djelatnika izvrsiti ¢e se prilagodbe radnog okruzenja
unutar Laboratorija. Navedeno ce biti uzeto u obzir i prilikom pozicioniranja opreme u radnom okruzenju na nacin koji omogucava koristenje i kretanje osoba s invaliditetom.

Informacijsko-komunikacijska pristupacnost | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

S obzirom na vaZnost rezultata projekta (razvijenog sustava) na cjelokupnu populaciju koja posebice ukljuCuje i osobe s invaliditetom kod kojih je jos izrazitija potreba izbjegavanja putovanja
do udaljenih bolnica/specijalista, u tiskanim promotivnim materijalima projekta ¢e se koristiti i Brailleovo pismo, te ¢e se prilikom prezentacije projekta Siroj javnosti osigurati i prevoditelj za
gluhoslijepe. Takoder ¢e se posebna paznja pridati i izradi same web stranice kako bi bila Sto pristupacnija takvim osobama.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Cjelokupno rjeSenje kao i svi sastavni dijelovi i materijali konacnoga Sustava izradeni u projektnim aktivnostima, projektirati, razvijati i izradivati ¢e se na konceptu univerzalnog dizajna sa
moguc¢noscu koriStenja od strane svih skupina korisnika. Kod projektiranja, dizajna i razvoja svih elemenata kona¢noga specijaliziranog telemedicinskog sustava, primjenjivati ¢e se
najsuvremenije prakse, znanja i ekspertiza kako bi se eliminirale sve prepreke koristenja na ravnopravnoj osnovi od strane osoba koje imaju neki oblik ostecenja.

N A C I 2 I 48 Ispisano: 22.12.2020. 09:50h




Svi elementi koji ¢ine dio naprednog sustava prosirene stvarnosti ¢e biti dizajnirani tako da su sigurni za upotrebu te ce se izvrsiti pravovremeno ispitivanje EM zracCenja razvijane opreme na
tijelo Covjeka.

Pristupacnost ostalih sadrZaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Temeljna ideja i namjera Projekta je realizirati tehnoloski napredni telemedicinski sustav koji ¢e biti namijenjen opcoj javnosti te e kreirati potpuno novu uslugu za sve korisnike zdravstva i to
na dva temeljena oblika:

a) implementacijom i uporabom naprednog telemedicinskog sustava u dislociranim lokalnim ordinacijama ¢ime ¢e se znacajno povecati dostupnost specijalistickih medicinskih usluga i
omogucditi izjednacavanje kvalitete usluga

To je posebice bitno invalidnim osobama, npr. prilikom posjete gluhonijeme osobe sustav moze omoguciti da se uz prisustvo tumaca u centralnom sustavu, eliminira njegov hendikep i
uspostavi kvalitetna komunikacija izmedu lije¢nika i pacijenta

b) implementacijom i uporabom Sustava od strane hitnih sluzba u hitnim slucajevima, tesko pristupacnim mjestima i transportu unesrecenih omogucavanjem promptnijih i primjerenijih
akcija ¢ime se takoder povecava kvaliteta medicinske usluge sa ciljem brzine djelovanja i smanjenja smrtnosti.

Dodatne aktivnosti | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Nije relevantno za projekt

Odrzivi razvoj

Zelena javna nabava | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Kada projektne aktivnosti budu dozvoljavale, provedba javne nabave ce se voditi po nacelima zelene nabave. Pri kreiranju specifikacija za nabavu roba i usluga vodit ¢e se racuna o opremi
viSeg i visokog energetskog razreda koja ima nize emisije CO2. Kod odabira ponuditelja ¢e se primjenjivati nacela transparentnosti i jednakih moguénosti za sve ponuditelje, a za kriterij kod
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konacne odluke o izboru ¢e se gledati i doprinos koji oprema ili usluga kreira za okolis.

Klimatski izazovi | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Projekt ¢e imati utjecaj na smanjenje potro$nje energije i emisije CO 2 na nekoliko nacina.

Jedan od temeljnih elemenata planiranoga Sustava je i modul za akviziciju fizikalnih podataka pacijenta za kojeg je predvidena i odlika prenosivosti, mobilnosti, robusnosti te autonomije
rada. Kako bi se zadovoljilo oCekivanje i zahtjev autonomije predvideno je koristenje spremnika elektricne energije (specijaliziranih naprednih baterija) temeljenih na tehnologiji gorivih celija
koja je jedna od tehnologija sa najmanjim utjecajem na okolis. Predvidenim istrazivackim radom na Projektu, osim dizajna i razvoja rjeSenja pohrane elektri¢ne energije sa najmanjim
ekoloskim utjecajem, planira se i dodatno unaprjedenje tehnologije sa ciljem primjene i u drugim sliénim i srodnim sustavima. Ovime se proSiruje potencijalno podrucje integriranja i
primjene tehnologije Sto e se ocitovati u osjetnom smanjenju loSeg utjecaja na okolis te povecanju ekoloske osvijestenosti kod projektiranja i razvoja buducih tehnoloskih rjesenja.
Sljedece, razvijeni napredni telemedicinski sustav, primjenom tehnologije i rjeSenja prosirene i virtualne stvarnosti, omogucit ¢e obavljanje specijalistickih pregleda a, u buduc¢nosti, i drugih
oblika koriStenja izmedu kojih su operativni zahvati iz lokalnih ordinacija lokalnog lije¢nika te primjena za udaljenu edukaciju buducih lije¢nika. Time se uvelike smanjuje potreba za
putovanjem u udaljene medicinske centre ¢ime se stvaraju ustede na vremenu i putovanjima. Osim Sto ¢e reducirati putne i pratece trosSkove smanjenim putovanjima smanjit ¢e se i CO 2
emisije i potrosnju energenata.

Ucinkovitost resursa | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Cjelovita tehnoloski napredna telemedicinska platforma omogudava visestruke koristi u potrosnji resursa.

Platforma ¢e omoguciti dislocirane preglede pacijenata te vrsenje konzultiranja sa udaljenim specijalistom medicine Sto ¢e uvelike utjecati na vecu ucinkovitost i kvalitetu medicinskog
sustava kao i na veéu efikasnost medicinskog osoblja Sto ¢e izmedu ostalih benefita, pozitivno utjecati na vrijeme cekanja na specijalisticke preglede i problematicne liste ¢ekanja.

Takoder, tehnoloska rjeSenja koja ¢e koristiti platforma, doprinijeti ¢e i kvalitetnijim, brzim i ucinkovitijim reakcijama kod hitnih intervencija i to, izmedu ostaloga, i na tesko dostupnim
mjestima, Sto ¢e osjetno povecati stopu preZivljavanja i cjelokupne usluge hitne medicine.

Nacela zelenog rasta | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Nije relevantno za projekt
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Dodatne aktivnosti | Neutralan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Nije relevantno za projekt

Doprinos projekta promicanju nacela dobrog upravljanja, ukljucujudi i suradnju s civilnim drustvom

Promicanje nacela dobrog upravljanja ukljucujuci suradnju s civilnim drustvom | Pozitivan utjecaj

ObrazloZenje utjecaja

Kroz cjelokupno trajanje Projekta, od inicijalnih koraka definiranja i planiranja Sustava te kasnijeg razvoja, implementacije i testiranja, strogo je predvidena nuznost ukljucenja i mjerodavnih
predstavnika iz zdravstva i srodnih djelatnosti (hitnih sluzba, hitnih medicinskih sluzba te sluzba za spasavanje), od kojih se ocekuje doprinos u integriranju razlicitih aspekata u Sustav te i
kasniji doprinos kod testiranja razvijene specijalizirane opreme Sustava kako bi se ista u Sto boljoj mjeri pripremila za koristenje u realnim i ekstremnim uvjetima i od razli¢itih korisnika
(medicinsko i ne-medicinsko osoblje). Kroz elemente projekta i njegove aktivnosti vidljivo je razumijevanje znacaja dobrog upravljanja i ukljucivanja civilnog drustva. Projekt potice suradniju,

partnerstvo i umrezavanje na duge staze.
Dugorocno gledano, projekt ¢e doprinijeti kvalitetnijem radu sluzba unutar zdravstva sto e zasigurno imati pozitivne posljedice i utjecaj na cijelo drustvo i kvalitetu Zivota.

10 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji Da

Ciljana skupina

Za objave su predvideni informativni ¢lanci o provedbi projekta. Prijavitelj ¢e objave u dnevnim tiskovinama usmijeriti na op¢u javnost, dobavljace, potencijalne korisnike sustava i
zaposlenike.
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Elektronicki mediji Da

Ciliana skupina

Prijavitelj ¢e objave u elektroni¢kim medijima usmjeriti na opcu javnost, dobavljace, potencijalne korisnike sustava i zaposlenike.

Internet Da

Ciljana skupina

Predvideni informativni ¢lanci o provedbi projekta na internetskoj stranici Prijavitelja i Partnera te drustvenim mrezama. Prijavitelj ¢e objave usmjeriti na opcu javnost, dobavljace,
potencijalne korisnike sustava i zaposlenike.

Seminari, konferencije, radionice itd. Da

Ciljana skupina

Predvideno je sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama i drugim stru¢nim okupljanima na kojima ce se informacije o projektu i znanstvenim doprinosima unutar istoga
preusmjeriti prema znanstvenoj zajednici, stru¢nim i ekspertnim skupinama te i drugim stranama koje se bave relevantnim tehnologijama (tehnologija prosirene stvarnosti, tehnologija
virtualne stvarnosti, tehnologije racunalnog vida, tehnologija telemedicine i opreme, tehnologije ,interneta stvari®,...)

Promotivni materijal Da

Ciljana skupina

U projektu ce prijavitelj tiskati informativni letak s uklju¢enim elementima vidljivosti EU sufinanciranih projekata. Ciljana skupina su opca javnost, potencijalni korisnici sustava i zaposlenici.

PredloZeni novi/inovativni oblici komunikacije s javnoscu | Ne

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta Da

Ciliana skupina

Prijavitelj i Partner ¢e plakat postaviti na lokaciji projekta te Ce isti biti usmjeren na opéu javnost, potencijalne korisnike sustava i zaposlenike.
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Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji Da

Ciliana skupina

Prijavitelj i Partner ée svu projektnu dokumentaciju oznaciti s propisanim EU oznakama kao i oznakama fonda iz kojeg se projekt financira.

Oznake vidljivosti na opremi Da

Ciliana skupina

Prijavitelj ¢e svu nabavljenu opremu oznaciti sa naljepnicama koje sadrze EU oznake. Ciljana skupina su zaposlenici dobavljaci (serviseri) te korisnici usluge medicinske platforme.
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